
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  853  DEL  10/10/2022

OGGETTO

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE SULLA SP63R TRA ZURCO 
E CADELBOSCO SOTTO - TRATTO TRA IL KM. 7+090 E VIA MOLINO TRAGHETTINO, 
IN COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 
del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e progettazione 
stradale fa presente quanto segue:

• in data 29/11/2017 è stato stipulato fra la Provincia e il Comune di Cadelbosco Sopra 
un accordo di programma finalizzato alla progettazione ed esecuzione di interventi di 
moderazione del traffico e messa in sicurezza della SP63R, con il quale la Provincia  si 
è  impegnata,  tra l'altro,  a  svolgere le  attività  di  progettazione,  assumere il  ruolo di 
stazione  appaltante,  garantire  le  funzioni  di  direzione  lavori,  coordinatore  della 
sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva,  con  proprio  personale  o  tramite 
professionisti incaricati, certificare la regolare esecuzione delle opere;

• con Determina Dirigenziale n°56 del 01/02/2019, avente per oggetto “REALIZZAZIONE 
DI PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA SP63R DALL'INCROCIO CON LA SP65 A 
VIA  MOLINO-TRAGHETTINO  E  ROTATORIA  SULL'INCROCIO  TRA LA SP63R  E  LA 
SP65,  IN  LOCALITÀ  ZURCO,  NEL  COMUNE  DI  CADELBOSCO  DI  SOPRA  –  1° 
STRALCIO”  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  finalizzato  alla 
realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la SP63R dall'incrocio con la SP65 a Via 
Molino Traghettino, di una rotatoria sull'incrocio tra la SP63R e la SP65 in località Zurco 
nel Comune di Cadelbosco di Sopra, nonché di un attraversamento pedonale protetto 
ed  illuminato  sulla  SP63R  Via  G.Marconi  in  prossimità  dell'incrocio  con  via  San 
Tommaso in centro abitato di Cadelbosco Sotto;

• i  suddetti  lavori afferenti il  primo stralcio sono stati completati in data 21/04/2021, e 
comprendevano un primo tratto di pista ciclopedonale della lunghezza di mt 811, oltre 
alla  realizzazione  della  rotatoria  sull'incrocio  tra  la  SP63R  e  la  SP65,  nonché 
l'attraversamento  pedonale  protetto  sulla  SP63R  Via  G.Marconi  in  prossimità 
dell'incrocio con via San Tommaso in centro abitato di Cadelbosco Sotto;

• il presente progetto è relativo alla realizzazione di un 2° stralcio della lunghezza di circa 
465 m, che comprende il tratto di pista ciclopedonale dal km. 7+090 fino all’incrocio con 
via Molino Traghettino lungo il lato ovest della SP63R, e comprende la realizzazione di 
un ponte ciclopedonale in adiacenza al manufatto del Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale per l’attraversamento del canale Diversivo Bresciana.

Considerato che:
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• con deliberazione di Consiglio n. 35 del 27/11/2018, il Comune di Cadelbosco di Sopra 
ha proceduto ad approvare la “1a Variante al Piano Operativo Comunale finalizzata alla 
localizzazione di una pista ciclopedonale lungo la SP 63R dall'incrocio con la SP 65 a 
via Molino Traghettino, con trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP 63R e 
la SP 65 in località Zurco;

• con la deliberazione di cui sopra, il Comune di Cadelbosco di Sopra ha dichiarato la 
pubblica utiltà dell'opera, apponendo nel contempo il vincolo espropriativo in relazione 
alle aree interessate dalle opere pubbliche oggetto della suddetta Variante, ai  sensi 
dell'art.8 comma 1, e dell'art.10 della L.R. n.37/2002 e s.m.i.;

• a  seguito  della  notifica  di  avvio  delle  procedure  di  approvazione  del  progetto  in 
argomento,  inviata  mediante  lettera  raccomandata  ai  sensi  dell’art.16  della  L.R. 
37/2002 ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, non è pervenuta 
alcuna osservazione nei tempi previsti;

• i  proprietari  delle  aree di  cui  sopra hanno concordato con la Provincia la cessione 
bonaria  delle  medesime ed accettato  l’indennità  loro  offerta,  che sarà esattamente 
calcolata  in  modo  definitivo  e  liquidata  ai  medesimi  all’emissione  del  decreto 
espropriativo da parte della Provincia;

• con determinazione dirigenziale n.435 del 17/06/2019, si è provveduto ad estendere 
l'incarico  del  servizio  tecnico  per  la  “Progettazione  definitiva-esecutiva,  per  la 
realizzazione  nel  Comune  di  Cadelbosco  di  Sopra,  del  2°  stralcio  di  una  pista 
ciclopedonale  Zurco-Via  Molino-Traghettino  (SP63R)  e  per  il  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione, con l’integrazione per la realizzazione della terza 
corsia in corrispondenza dello stabilimento ex San Valentino Manifatture Ceramiche 
Spa,  e  di  un  attraversamento  pedonale  illuminato  e  protetto  in  corrispondenza 
dell’incrocio  tra  la  SP63R  e  via  S.  Tommaso  nella  frazione  di  Cadelbosco  Sotto” 
all'Arch. Notari Enrico, con sede legale in Via J. Wybicki, 1/1, a Reggio Emilia – C.F. 
NTRNRC74M08H223T, P.IVA 02853690358, per l'importo netto del compenso pari ad € 
6.000,00, che porta l'ammontare complessivo del compenso netto per il professionista 
ad € 18.499,93;

• in  data  14/02/2022  è  stato  rassegnato  a  mezzo  pec  n.3904,  dal  suddetto 
professionista, il  progetto definitivo-esecutivo relativo al  “COMPLETAMENTO DELLA 
CICLOPEDONALE SULLA SP63R TRA ZURCO E CADELBOSCO SOTTO - TRATTO 
TRA IL KM. 7+090 E VIA MOLINO TRAGHETTINO, IN COMUNE DI CADELBOSCO 
SOPRA”, concludente nell'importo complessivo di € 280.000,00;

• a  seguito  dell'aumento  dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione,  il  progettista  ha 
provveduto a revisionare il progetto in parola, che ha determinato un incremento del  
totale dei lavori di € 55.000,00 portando l'importo complessivo ad € 335.000,00  di cui €  
272.740,16 per lavori ed € 62.259,84 per somme a disposizione;

• il progetto in parola è composto dai seguenti elaborati:

• ELABORATI DESCRITTIVI:

A. RELAZIONE GENERALE
B1.  RELAZIONE SPECIALISTICA:  CALCOLO STRUTTURALE  PONTE  SU  

DIVERSIVO BRESCIANA
B2. RELAZIONE SPECIALISTICA: ELABORATO GRAFICO STRUTTURALE  

PONTE SU DIVERSIVO BRESCIANA
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C.1 RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
C.2 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE INTERFERENZE
D. RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
E.1 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA
E.2 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA
F. ELENCO DEI PREZZI UNITARI
G. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
H. QUADRO ECONOMICO
I. QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ MANODOPERA
J. CRONOPROGRAMMA
K. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
L. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
M. FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

• ELABORATI GRAFICI:

1 Inquadramento generale
2.1 Planimetria generale – rilievo – 1:200
2.2 Planimetria generale – rilievo – 1:200
2.3 Planimetria generale – rilievo – 1:200
3.1 Planimetria generale – progetto – 1:200
3.2 Planimetria generale – progetto – 1:200
3.3 Planimetria generale – progetto – 1:200
4 Profilo longitudinale – 1:500/1:50
5.1 Sezioni stratigrafiche - 1:50
5.2 Sezioni stratigrafiche - 1:50
6  Planimetria  con  indicazione  rete  e  predisposizione  Illuminazione 
Pubblica – 1:500
7  Planimetria  con  indicazione  rete  smaltimento  acque  meteoriche  e 
Tombamenti 1:500
8 Particolari costruttivi – scale varie
9 Piano particellare d’esproprio ed elenco ditte – 1:500;

e concludente nel seguente quadro economico:
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il cui finanziamento è così composto:
• € 117.000,00 a carico del Comune di Cadelbosco Sopra;
• €   38.000,00 a carico della Provincia di Reggio Emilia;
• € 180.000,00 a carico della Regione Emilia-Romagna;

si dà atto che:

• vi sono pertanto le condizioni per approvare il progetto definitivo-esecutivo sopra citato, 
completo  degli  elaborati  in  precedenza  riportati,  per  l'importo  complessivo  di  € 
335.000,00  per  un  importo  netto  contrattuale  per  lavori  di  euro  €  272.740,16  (IVA 
esclusa)  comprensivi  di  €  9.874,20  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso;

• l'approvazione  del  progetto  definitivo-esecutivo  recepisce  l'apposizione  del  vincolo 
preordinato all'esproprio per le aree funzionali alla costruzione dell'opera;

• con i soggetti interessati dalla procedura di acquisizione dei terreni necessari per la 
realizzazione dell'opera,  sono stati  raggiunti  accordi  bonari  riguardanti  l'acquisizione 
delle aree da parte della Provincia;

• la quota a carico del Comune di Cadelbosco Sopra di € 100.000,00 è finanziata con la 
determinazione dirigenziale n.87 del 02/11/2021, conseguente all'approvazione in linea 
tecnica del progetto da parte della Giunta Comunale avvenuta con deliberazione n.47 
del 29/09/2021, e successivamente integrata a seguito della richiesta della Provincia di 
Reggio Emilia conseguente all'aumento dei  prezzi  dei  materiali  da costruzione,  per 
ulteriori 17.000,00 con determina n.41 del 13/07/2022;
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• la suddetta quota di € 117.000,00, unitamente alla quota a carico della Provincia di  
Reggio  Emilia  pari  ad  €  38.000,00  va  imputata  alla  Missione  10,  Programma 05, 
Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  del  Bilancio  2022  e  al 
corrispondente Cap. 5142 del PEG 2022, finanziata con proventi da sanzioni del codice 
della strada, accertati al cap. 322 del PEG 2022;

• la  quota  a  carico  della  Regione  Emilia-Romagna,  pari  ad  €  180.000,00  risulta 
ricompresa  nell'ambito  delle  risorse  FSC  2021-2027,  tra  gli  interventi  riportati  in 
dettaglio  nell’allegato  3  della  delibera  CIPESS  n.  79  del  22/12/2021  e  indicati  
nell’allegato n.1) della delibera regionale n. 594/2022;

• la  procedura di  affidamento dei  lavori  relativi  all'intervento in  parola sarà attivata a 
seguito  dell'assegnazione definitiva  del  finanziamento  e dell'assunzione del  relativo 
impegno  di  spesa  da  parte  della  Regione  Emilia-Romagna,  come  previsto  dalla 
delibera regionale n.1209 del 18/07/2022;

• il cronoprogramma di esigibilità della spesa è il seguente:
✔ € 134.000, nel 2022, pari al 40%;
✔ € 201.000,00 nel 2023, pari al 60%;

• l'intervento  è  previsto  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2022-2024 
all'annualità 2022, codice CUI L00209290352202100060;

considerato che:

• il progetto è completo degli elaborati previsti dall’art. 24 e 33 del DPR 207/2010, ancora 
vigente e dal comma 7 e 8 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi, tenuto conto che gli  
elaborati non inseriti, in considerazione della natura del progetto, non sono necessari;

• l'opera è da considerarsi  puntuale, come definita dall'art.3,  comma 1,  lettera b),  del  
D.Lgs.50/2016;

• il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile 
e Progettazione stradale Ing. Maurizio La Macchia del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio  della  Provincia,  il  quale  ha  provveduto  alla  verifica  e  alla 
validazione del  progetto in data 16/09/2022,  secondo quanto previsto dall'art.26,  del 
D.Lgs. 50/2016;

ritenuto di:
• approvare  il  progetto  definitivo-esecutivo  sopra  citato,  completo  degli  elaborati  in 

precedenza riportati,  per l'importo complessivo di € 335.000,00 per un importo netto 
contrattuale per lavori di euro € 272.740,16 (IVA esclusa) comprensivi di € 9.874,20 per 
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

• procedere  all'affidamento  dei  relativi  lavori  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi 
dell’art.  51,  comma 1,  lett.a)  n.  2),  par.  2.2  del  DL 77/2021,  convertito  nelle  legge 
108/2021,  con  invito  ad  un  numero  di  operatori  economici  compreso  tra  5  e  12, 
sorteggiati  nell’Albo delle Imprese adottato dalla Provincia.  La gara si  svolgerà sulla 
piattaforma telematica regionale SATER. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor  
prezzo  determinato  mediante  unico  ribasso  sull’importo  totale  del  computo  metrico 
estimativo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 120/2020, con 
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, purchè pervengano almeno 5 
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offerte. L’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di  
una sola offerta ritenuta valida;

dato altresì atto che:
• gli elaborati afferenti al capitolato amministrativo e alla scheda tecnica esplicativa sono 

allegati in copia alla presente determinazione dirigenziale;
• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

✔ il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire l’esecuzione 
dei  lavori  di  “COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE SULLA SP63R 
TRA ZURCO E CADELBOSCO SOTTO - TRATTO TRA IL KM. 7+090 E VIA 
MOLINO TRAGHETTINO, IN COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA”;

✔ il  contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata,ai 
sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

✔ le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l’ultimazione 
dei servizi, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, 
clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale 
d’Appalto che costituirà parte integrante del contratto;

✔ sarà effettuato il  controllo sul  possesso dei  requisiti  di  carattere generale da 
parte dei partecipanti alla procedura negoziata, previsto dall'art.80 del D.Lgs. n. 
50/2016;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo della Gara (CIG) è il n.9416668044, e il Codice Unico del Progetto 
(CUP) n.C11B18000610007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;   

Atteso che,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa contabile  di  cui 
all’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità 
tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo 
da parte del responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

• di  approvare  il  progetto  definitivo-esecutivo  denominato  “Completamento  della 
ciclopedonale sulla SP63R tra Zurco e Cadelbosco Sotto – tratto tra il km. 7+090 
e via Molino Traghettino – Comune di Cadelbosco Sopra”, completo degli elaborati 
richiamati  in  premessa  e  conservati  agli  atti  del  Servizio,  concludente  nell'importo 
complessivo di € 335.000,00, per un importo netto contrattuale per lavori  di  euro € 
272.740,16 (IVA esclusa) comprensivi di € 9.874,20 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso, così come risulta dal seguente quadro economico;
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• il finanziamento di detto progetto è così suddiviso:
• € 117.000,00 a carico del Comune di Cadelbosco Sopra;
• €   38.000,00 a carico della Provincia di Reggio Emilia;
• € 180.000,00 a carico della Regione Emilia-Romagna; 

• di dare atto che:

• vi  sono  le  condizioni  per  approvare  il  progetto  definitivo-esecutivo  sopra  citato, 
completo  degli  elaborati  in  precedenza  riportati,  per  l'importo  complessivo  di  € 
335.000,00 per un importo netto contrattuale per lavori di euro € 272.740,16 (IVA 
esclusa) comprensivi di € 9.874,20 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 
ribasso;

• l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo recepisce l'apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio per le aree funzionali alla costruzione dell'opera;

• con i soggetti interessati dalla procedura di acquisizione dei terreni necessari per la 
realizzazione dell'opera, sono stati raggiunti accordi bonari riguardanti l'acquisizione 
delle aree da parte della Provincia;

• la quota a carico del Comune di Cadelbosco Sopra di € 100.000,00 è finanziata con 
la determinazione dirigenziale n.87 del 02/11/2021, conseguente all'approvazione in 
linea  tecnica  del  progetto  da  parte  della  Giunta  Comunale  avvenuta  con 
deliberazione n.47 del  29/09/2021,  e  successivamente  integrata a seguito  della 
richiesta della Provincia di Reggio Emilia conseguente all'aumento dei prezzi dei 
materiali da costruzione, per ulteriori 17.000,00 con determina n.41 del 13/07/2022;

• la suddetta quota di € 117.000,00, unitamente alla quota a carico della Provincia di 
Reggio Emilia pari ad € 38.000,00 va imputata alla Missione 10, Programma 05,  
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Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  del  Bilancio  2022  e  al 
corrispondente Cap. 5142 del PEG 2022, finanziata con proventi da sanzioni del 
codice della strada, accertati al cap. 322 del PEG 2022;

• la  quota  a  carico  della  Regione  Emilia-Romagna,  pari  ad  €  180.000,00  risulta 
ricompresa nell'ambito delle  risorse FSC 2021-2027,  tra gli  interventi  riportati  in 
dettaglio  nell’allegato  3  della  delibera  CIPESS  n.  79  del  22/12/2021  e  indicati  
nell’allegato n.1) della delibera regionale n. 594/2022;

• la procedura di affidamento dei lavori relativi all'intervento in parola sarà attivata a 
seguito dell'assegnazione definitiva del finanziamento e dell'assunzione del relativo 
impegno di  spesa da parte  della Regione Emilia-Romagna,  come previsto dalla 
delibera regionale n.1209 del 18/07/2022;

• si  procederà  all'affidamento  dei  relativi  lavori  mediante  procedura  negoziata,  ai 
sensi dell’art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021, convertito nelle 
legge 108/2021, con invito ad un numero di operatori economici compreso tra 5 e 
12, sorteggiati nell’Albo delle Imprese adottato dalla Provincia. La gara si svolgerà 
sulla piattaforma telematica regionale SATER. Il criterio di aggiudicazione è quello 
del  minor  prezzo  determinato  mediante  unico  ribasso  sull’importo  totale  del 
computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della 
Legge 120/2020,  con l’esclusione automatica delle  offerte  anormalmente  basse, 
purchè pervengano almeno 5 offerte.  L’aggiudicazione potrà essere effettuata e 
sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida

• il cronoprogramma di esigibilità della spesa è il seguente:
✔ € 134.000, nel 2022, pari al 40%;
✔ € 201.000,00 nel 2023, pari al 60%;

• l'intervento è previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 
all'annualità 2022, codice CUI L00209290352202100060;

• di dare altresì atto che:
• gli elaborati afferenti al capitolato amministrativo e alla scheda tecnica esplicativa 

sono allegati in copia alla presente determinazione dirigenziale;
• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

✔ il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire l’esecuzione 
dei lavori di “COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE SULLA SP63R 
TRA ZURCO E CADELBOSCO SOTTO - TRATTO TRA IL KM. 7+090 E VIA 
MOLINO TRAGHETTINO, IN COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA”;

✔ il  contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata,ai 
sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

✔ le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l’ultimazione 
dei servizi, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, 
clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale 
d’Appalto che costituirà parte integrante del contratto;

✔ sarà effettuato il  controllo sul  possesso dei  requisiti  di  carattere generale da 
parte dei partecipanti alla procedura negoziata, previsto dall'art.80 del D.Lgs. n. 
50/2016;
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✔ il  Codice  Unico  del  Progetto  (CUP)  è  il  n.C11B18000610007  e  il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n.9416668044;

 di approvare l'elenco dei dipendenti che si occupano delle attività relative al presente 
appalto e che parteciperanno alla ripartizione dell'incentivo,  in relazione al  quale si 
allega la specifica scheda, in quanto lo stesso rientra nella previsione del Regolamento 
per  l'attribuzione  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  di  cui  all'art.  113,  del  D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto che l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione 
verrà  effettuata  tenendo  conto  delle  prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale 
dipendente e in conformità con il Regolamento pre citato.

Allegati:

• relazione generale
• capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa)
• scheda ripartizione incentivo iniziale
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Reggio Emilia, lì 10/10/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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