



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2015**

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA**



Agenda 21

<b>Servizio</b>	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia				
<b>Gruppo</b>	Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia				
<b>U.O.</b>					
<b>Progetto N.</b>	1	<b>Responsabile</b>	BUSSEI VALERIO		
<b>Titolo</b>	GESTIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBLICI E DEL CONTENZIOSO DELL'ENTE				
<b>Priorità</b>		<b>Data Inizio</b>	01/01/2015	<b>Data Fine</b>	31/12/2015
				<input type="checkbox"/>	<b>Pluriennale</b>
<b>Ambito Strategico</b>					

Approvazione  del

## **Finalità ed Obiettivi**

L'obiettivo è di attuare i processi amministrativi procedendo ad una sempre crescente integrazione rispetto alle procedure ed attività tecniche, al fine di incrementare l'efficienza e contenere i tempi necessari all'attuazione dei lavori pubblici, garantendo altresì una puntuale attenzione all'attuazione delle norme e semplificazione dei procedimenti amministrativi. Assicurare la gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e relativo ai procedimenti sanzionatori, nonché la tutela legale della Provincia, avvalendosi anche di professionisti esterni. Fornire il supporto ad un corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative relativamente all'intera procedura di esecuzione dei lavori pubblici. Garantire la formazione continua e l'aggiornamento normativo di tutto il personale del Servizio. Svolgere, d'intesa con i Dirigenti dei Servizi e avvalendosi anche ove necessario di professionisti esterni, funzioni di consulenza legale e di supporto all'attività amministrativa dell'ente.

## **Criticità**

Complessità e pluralità degli apporti e sinergie da attuare e sviluppare.

**Indicatori****Economico**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
Percentuale impegnato su stanziato competenza	percentuale	100	
Percentuale pagato su totale progetto	percentuale	20	

**Quantitativo**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
Ordinanze procedimenti sanzionatori predisposte	numero	150	
Atti di affidamento servizi tecnici	numero	15	
Proposte di deliberazioni e decreti in materia di lavori pubblici	numero	10	
Determinazioni dirigenziali e ordinanze predisposte in tema di lavori pubblici	numero	100	

**Qualitativo**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
Procedimenti sanzionatori conclusi entro 180 giorni	percentuale	80	

Attività										
N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
01	Elaborazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, delle determinazioni dirigenziali (per lavori pubblici, servizi tecnici connessi, nonché in materia di gestione del patrimonio provinciale) e di tutte le ordinanze dirette a regolare il traffico sulle strade provinciali, supporto alle UU.OO. tecniche per efficientamento, prassi e procedure.	U.O. Contenz.e atti amm.vi LL.PP.		01/01/2015	31/12/2015					
02	Predisposizione della programmazione triennale dei LL.PP. e successivi aggiornamenti. Compilazione e invio all'Osservatorio delle OO.PP., nonché ai competenti Servizi della Regione Emilia-Romagna, dei dati relativi alla realizzazione delle opere pubbliche di competenza del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia. Rilascio dei certificati di esecuzione lavori (allegato B del DPR 207/2010) alle ditte esecutrici di opere pubbliche nell'ambito del medesimo Servizio sopra indicato.	U.O. Contenz.e atti amm.vi LL.PP.		01/01/2015	31/12/2015					
03	Protocollazione degli atti (in materia di lavori pubblici, patrimonio e concessioni) di	U.O. Contenz.e		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	<b>competenza del Servizio.</b>	atti amm.vi LL.PP.								
<b>04</b>	<b>Verifica schede relative alla ripartizione dell'incentivo alla progettazione interna e predisposizione prospetti e tabelle riepilogative per l'invio alle competenti UU.OO. del Servizio Lavoro, Formazione e Risorse Umane e Bilancio per la successiva liquidazione.</b>	U.O. Contenz.e atti amm.vi LL.PP.		01/01/2015	31/12/2015					
<b>05</b>	<b>Esame, in accordo con i dirigenti competenti, delle questioni che possono dare origine al contenzioso e consulenza per la predisposizione di eventuali atti di intervento in via di autotutela.</b>	U.O. Contenz.e atti amm.vi LL.PP.		01/01/2015	31/12/2015					
<b>06</b>	<b>Controllo ed esame preventivo dei ricorsi pervenuti. Approfondimento delle materie in accordo con i Dirigenti competenti. Formulazione del parere in merito al ricorso. Affidamento servizi a legali esterni e supporto amministrativo.</b>	U.O. Contenz.e atti amm.vi LL.PP.		01/01/2015	31/12/2015					
<b>07</b>	<b>Controllo sullo stato dei ricorsi pendenti e analisi dei costi.</b>	U.O. Contenz.e atti amm.vi		01/01/2015	31/12/2015					

## Attività

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
		LL.PP.								
08	Elaborazione di report periodici (con cadenza trimestrale) per verificare lo stato di attuazione delle opere pubbliche e le eventuali criticità, compresa l'individuazione di eventuali residui di carattere economico-finanziario, sia riferiti alle opere già concluse nel triennio, che a quelle in corso.	U.O. Contenz.e atti amm.vi LL.PP.		01/01/2015	31/12/2015					
09	Supporto tecnico alla realizzazione di OPAL-RE e partecipazione al relativo gruppo di lavoro interservizi.	U.O. Contenz.e atti amm.vi LL.PP.		01/01/2015	31/12/2015					
10	Approfondimenti inerenti l'organizzazione dell'ufficio per quanto riguarda la gestione degli aspetti legali dell'Ente.	U.O. Contenz.e atti amm.vi LL.PP.		01/01/2015	31/12/2015					
11	Gestione dei procedimenti sanzionatori fino alla predisposizione dell'atto conclusivo.	U.O. Contenz.e atti amm.vi LL.PP.		01/01/2015	31/12/2015					
12	Recupero delle spese legali liquidate dall'Autorità Giudiziaria a favore dell'ente in sentenze ad esso favorevoli o in provvedimenti	U.O. Contenz.e atti amm.vi		01/01/2015	31/12/2015					



**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	ad essi assimilati.	LL.PP.								
13	<b>Stazione Unica Appaltante e attività di supporto tecnico e amministrativo. Nell'ambito del nuovo assetto dell'Ente viene proposta un'attività di collaborazione per la realizzazione di lavori pubblici, rivolta ai Comuni del territorio provinciale, (progettazione, gara, direzione lavori), in collaborazione con l'U.O. Appalti e Contratti.</b>	U.O. Contenz.e atti amm.vi LL.PP.		01/01/2015	31/12/2015					
14	<b>Gestione responsabilità, ai sensi di legge, della programmazione triennale delle Opere Pubbliche, presente nel Bilancio degli investimenti, in collaborazione con l'U.O. Appalti e Contratti.</b>	U.O. Contenz.e atti amm.vi LL.PP.		01/01/2015	31/12/2015					



Agenda 21

<b>Servizio</b>	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia					
<b>Gruppo</b>	Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia					
<b>U.O.</b>						
<b>Progetto N.</b>	2	<b>Responsabile</b>	BUSSEI VALERIO			
<b>Titolo</b>	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE, DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE, ESPROPRIATIVE E DEI TRASPORTI					
<b>Priorità</b>		<b>Data Inizio</b>	01/01/2015	<b>Data Fine</b>	31/12/2015	<input type="checkbox"/> <b>Pluriennale</b>
<b>Ambito Strategico</b>						
		<b>Approvazione</b>		<b>del</b>		

## Finalità ed Obiettivi

Il progetto si prefigge di curare gli adempimenti previsti dal Codice della Strada per l'utilizzo del demanio stradale, effettuare l'attività necessaria alla gestione dei beni immobiliari del patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale e l'attività estimativa per l'acquisizione o alienazione di beni o diritti, anche attraverso l'attuazione di idonei processi di valorizzazione. Ottimizzare le procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni relative alla tematica dei trasporti, anche attraverso l'implementazione delle tecnologie informatiche.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un corretto ed efficace svolgimento dei procedimenti espropriativi e di asservimento inerenti alla realizzazione di opere di pubblica utilità, il completamento dei procedimenti di aggiornamento delle trascrizioni e volturazioni catastali conseguenti ai decreti di esproprio emessi e l'attività inerente la commissione provinciale valori agricoli medi, e la gestione dei veicoli dell'Ente.

## Criticità

L'attività in generale è condizionata dalla continua evoluzione normativa, sia relativamente agli aspetti patrimoniali, che espropriativi.

**Indicatori****Economico**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
Percentuale impegnato su stanziato competenza	percentuale	50	
Percentuale pagato su totale progetto	percentuale	50	

**Quantitativo**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
Notifiche decreti di esproprio nell'anno	numero	8	
Atti amministrativi inerenti le procedure espropriative	numero	12	
Autorizzazioni per trasporti eccezionali	numero	1700	
Perizie estimative per immobile da espropriare	numero	25	
Concessioni/autorizzazioni rilasciate	numero	500	
Atti amministrativi inerenti la	numero	10	

**Quantitativo**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
gestione parco autoveicoli			
Autorizzazioni/concessioni protocollate	numero	600	
Attività amm.va trasporti: rispetto dei tempi indicati	SI-NO	SI	

**Qualitativo**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
Tempo medio di rilascio concessioni/autorizzazioni	tempo	<25	
Accordi bonari sottoscritti sul totale soggetti da espropriare	percentuale	80	

Attività										
N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
01	Gestione amministrativa delle procedure di rilascio delle concessioni (concessioni per accessi, nulla osta, autorizzazioni ai trasporti eccezionali, ecc.), dal ricevimento al rilascio del provvedimento e relativa archiviazione.	UU.OO. Patr.e Conc/Mob.s ost.e prog.str./Tra sporti		01/01/2015	31/12/2015					
02	Gestione del patrimonio immobiliare, compresa l'istruttoria tecnico-amministrativa per la valorizzazione degli immobili (analisi e valutazione di fabbricati, terreni e reliquati stradali) che non risultano più strumentali all'attività dell'Ente da inserire nel Piano delle alienazioni.	UU.OO.Patr. Conc./Log. Man.Patr.		01/01/2015	31/12/2015					
03	Gestione tecnico-negoziante delle locazioni attive e passive, aggiornamento e tenuta inventario dei beni immobili patrimoniali e demaniali, in collaborazione con U.O. Logistica e Manutenzione Patrimonio.	UU.OO.Patr. Con./Log.M an.Patr.		01/01/2015	31/12/2015					
04	Programma di riorganizzazione e razionalizzazione dell'uso degli spazi del patrimonio immobiliare della provincia di Reggio Emilia e rinegoziazione dei canoni	UU.OO.Patr. Conc./Log. Man.Patr.		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	passivi dell'Ente in funzione del programma di razionalizzazione dell'uso degli spazi									
05	Gestione di tutte le fasi delle procedure espropriative attive e di asservimento con particolare attenzione all'elaborazione delle perizie estimative, ai rapporti con i soggetti da espropriare ed i loro rappresentanti legali e tecnici, all'interfacciamento con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, nonché alle relazioni con ogni altro Ente interessato (Comuni, Consorzi, Associazioni di categoria). Gestione del Registro dei decreti di esproprio	U.O. Espropri		01/01/2015	31/12/2015					
06	Attività di coordinamento della Commissione Provinciale V.A.M.	U.O. Espropri		01/01/2015	31/12/2015					
07	Gestione delle operazioni di registrazione, trascrizione e volturazione catastale dei decreti di esproprio emessi, compresa la gestione del relativo registro	U.O. Espropri		01/01/2015	31/12/2015					
08	Gestione dei mezzi dell'Ente finalizzata ad ottimizzarne l'uso e ridurre il numero di veicoli in dotazione ai vari Servizi	U.O. Espropri		01/01/2015	31/12/2015					
09	Gestione delle procedure amministrative relative ai Trasporti, in particolare riguardanti:	U.O. Amm.va		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	adempimenti in materia di Agenzie di Viaggio; Revisioni; Licenze in conto proprio; Noleggio con conducente; Autoscuole; Scuole Nautiche; Agenzie Pratiche Auto; Regolamenti comunali TAXI-NCC; Attività legata alla partecipazione a tavoli regionali di settore, all'effettuazione degli esami per insegnanti di autoscuole, per titolari di studi di consulenza pratiche auto e di idoneità per l'autotrasporto merci e viaggiatori.	Trasporti								





Agenda 21

<b>Servizio</b>	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia				
<b>Gruppo</b>	Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia				
<b>U.O.</b>					
<b>Progetto N.</b>	3	<b>Responsabile</b>	BUSSEI VALERIO		
<b>Titolo</b>	GESTIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE DELL'EDUCAZIONE E DELL'ENTE				
<b>Priorità</b>		<b>Data Inizio</b>	01/01/2015	<b>Data Fine</b>	31/12/2015 <input type="checkbox"/> <b>Pluriennale</b>
<b>Ambito Strategico</b>					
		<b>Approvazione</b>		<b>del</b>	

## Finalità ed Obiettivi

Il progetto ha lo scopo di garantire adeguati livelli di qualità edilizia e di sicurezza, in stretto raccordo con il Servizio Programmazione Scolastica, attraverso l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento logistico funzionale dei fabbricati provinciali.

Sono compresi in questa gestione gli impianti tecnici e locali di pertinenza destinati ad uffici, servizi e scuole, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalle normative vigenti. Nell'ambito della Gestione Calore verrà posta forte attenzione alla tutela ambientale, con un'azione indirizzata alla riduzione del consumo di energia, nonché dell'emissione di gas climalteranti emessi dagli impianti di riscaldamento. S'intende, inoltre, sviluppare, con metodologie integrate ed innovative, la progettazione e l'esecuzione di interventi di valorizzazione degli edifici di valore storico e architettonico. Gli obiettivi che s'intende perseguire sono:

- garantire elevati livelli qualitativi di comfort, attraverso l'esecuzione di specifici interventi;
- migliorare la gestione dei servizi in appalto attraverso il potenziamento delle azioni di monitoraggio periodico degli edifici e una verifica della soddisfazione dell'utenza finale;
- individuare soluzioni integrate che coniughino l'esigenza del contenimento dei consumi energetici con il benessere degli utenti, il risultato estetico funzionale con la necessità di adottare modalità costruttive e processi operativi sostenibili nei confronti dell'ambiente;
- proseguire l'attività di riqualificazione energetica degli edifici;
- proseguire nella riorganizzazione in funzione dei nuovi indirizzi e dell'evoluzione della popolazione scolastica, prevedendo l'accorpamento delle sedi, la qualificazione degli spazi, l'individuazione delle soluzioni più opportune per l'attività dei singoli istituti scolastici, anche con la realizzazione di nuovi edifici.

## Criticità

L'espletamento e i tempi di attuazione degli interventi edilizi programmati, da realizzarsi presso gli edifici di competenza della Provincia, sono legati alla reale possibilità di finanziamento dei vari progetti e ai vincoli imposti dal patto di stabilità.

**Indicatori****Economico**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
Percentuale pagato su totale progetto	percentuale	20	
Percentuale impegnato su stanziato competenza	percentuale	40	

**Quantitativo**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
Compilazione da parte dei vari utenti di questionario di gradimento	numero	1	
Lavori eseguiti relativamente agli interventi finanziati	percentuale	60	
Richieste di intervento pervenute presso il call center limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria	numero	2000	
Prpgettazioni eseguite nell'anno di riferimento	numero	6	

**Qualitativo**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
Ordinativi effettuati/ricieste intervento pervenute	percentuale	60	
Gradimento dell'utenza	Sufficiente - Insufficiente	sufficiente	

Attività										
N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
01	<b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA:</b> - progettazione delle opere derivanti dal Piano operativo degli Interventi, e suo aggiornamento, conseguente all'attività di monitoraggio e alla ricognizione effettuata presso le scuole; - manutenzione straordinaria e/o adeguamento normativo secondo la programmazione conseguente al Piano degli interventi; - attività di acquisizione delle certificazioni degli edifici, sulla base delle opere effettuate; - interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti con ottenimento di economie nel servizio di gestione calore e diminuzione delle emissioni inquinanti delle centrali termiche di competenza.	U.O. Logistica e manutenzione del patrimonio		01/01/2015	31/12/2015					
02	<b>PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STORICO:</b> interventi di manutenzione ordinaria e	U.O. Patrimonio storico		01/01/2015	31/12/2015					

## Attività

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	straordinaria negli edifici storici di proprietà, soggetti a vincolo della Soprintendenza ai Beni Architettonici.									
03	<b>INNOVAZIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE:</b> - gestione degli interventi di manutenzione, verifiche e gestione calore con particolare attenzione alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; - rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso acquisizione di questionario di gradimento.	U.O. Logistica e manutenzione del patrimonio		01/01/2015	31/12/2015					
04	<b>VERIFICHE SISMICHE DEGLI EDIFICI AVENTI CARATTERE STRATEGICO:</b> prosecuzione dell'attività programmata.	U.O. Logistica e manutenzione del patrimonio		01/01/2015	31/12/2015					
05	<b>INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PER DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL GENNAIO E MAGGIO 2012 ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI SUL PATRIMONIO EDILIZIO DELL'ENTE</b>	UUOO Logistica e manut. patr. /Patr.Stor.		01/01/2015	31/12/2015					
06	<b>PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA</b>	UUOO		01/01/2015	31/12/2015					

## Attività

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	<b>GESTIONE DELLE AZIONI ATTUATE NEGLI ANNI PRECEDENTI (progetto di riqualificazione energetica ABC energia, completamento riqualificazione paesaggistica a Canossa, ecc..)</b>	Log.man.pat r/Patr.Stor./l nfr.ed./Prog. str.								
07	<b>APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI QUALITA' E SICUREZZA NEGLI APPALTI DI LAVORI EDILI CHE CONIUGHINO I PRINCIPI DI QUALITA' NELLA REALIZZAZIONE DI TALI APPALTI, CON FORME AVANZATE DI CONTROLLO DEI CANTIERI, AL FINE DI GARANTIRE L'ASSENZA DI FENOMENI DI IRREGOLARITA' (sistemi di gestione delle presenze in cantiere e attuazione del Protocollo Antimafia)</b>	UUOO Log.e manut.pat. /Patr.Stor./In fr.edili		01/01/2015	31/12/2015					
08	<b>INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE SCUOLE SUPERIORI (in collaborazione con il Servizio Programmazione Scolastica ed Educativa e interventi per la sicurezza sociale): - Piano Triennale Regionale e progettazione degli interventi finanziati nell'ambito del decreto mutui;</b>	UUOO Log.e manut.pat. /Patr.Stor./In fr.edili		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	<p>- realizzazione nuovo polo scolastico in Via F.Ili Rosselli a Reggio Emilia - 1° lotto;                      - sistemazione delle aree di pertinenza del Polo scolastico Zanelli-Motti;                      - analisi del fabbisogno di edilizia scolastica e delle conseguenti esigenze didattiche/ laboratoriali connesse alla riorganizzazione degli istituti superiori e alle normative di settore ed esecuzione dei relativi interventi;                      - compartecipazione ad interventi di costruzione di strutture per attività sportive a servizio dei poli scolastici;                      - applicazione di procedure di qualità e sicurezza negli appalti edili che coniughino i principi di qualità nella realizzazione di tali appalti, con forme avanzate di controllo dei cantieri, al fine di garantire l'assenza di fenomeni di irregolarità (sistemi di gestione delle presenze in cantiere e attuazione del Protocollo Antimafia)</p>									





<b>Servizio</b>	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia				
<b>Gruppo</b>	Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia				
<b>U.O.</b>					
<b>Progetto N.</b>	4	<b>Responsabile</b>	BUSSEI VALERIO		
<b>Titolo</b>	MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E CONNESSIONE DEI TERRITORI				
<b>Priorità</b>		<b>Data Inizio</b>	01/01/2015	<b>Data Fine</b>	31/12/2015
				<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Pluriennale</b>
<b>Ambito Strategico</b>					

Approvazione  del

## Finalità ed Obiettivi

Il progetto si prefigge di:

a) attivare le azioni necessarie a migliorare la sicurezza stradale, la qualità ambientale degli assetti viari, anche in riferimento alla qualità dell'aria, l'educazione alla sicurezza relative alla mobilità di persone e merci nel territorio, l'incremento dell'intermodalità, il trasporto pubblico e l'uso di trasporti ecosostenibili. L'obiettivo richiede di operare su un fronte molto vasto di azioni, sia infrastrutturali sia mirate a fare crescere la cultura della mobilità sostenibile, anche adottando stili di vita e comportamenti più salutari e ambientalmente sostenibili da parte dei cittadini. Le azioni saranno sviluppate nell'ottica della cooperazione affinché si intervenga per un miglioramento continuo ai diversi livelli di governo con azioni di sistema, progetti innovativi, partecipazione a bandi, studi ed analisi, anche al fine di accrescere le sinergie tra enti e aziende.

b) di migliorare l'accessibilità e la connessione del territorio, per la sicurezza dei trasporti, attraverso la realizzazione delle nuove infrastrutture nel contesto degli assi viari strategici provinciali.

L'obiettivo è lo sviluppo dell'organizzazione viaria funzionale al sistema policentrico attuale dei centri urbani sul territorio provinciale ed alle loro relazioni, in coerenza con gli obiettivi strategici del P.T.C.P., in particolare:

- connettere il territorio reggiano all'Europa, rafforzando il sistema delle relazioni dalla scala regionale a quella internazionale;

- accrescere le condizioni di accessibilità e percorribilità interna del territorio provinciale, completando e razionalizzando la rete stradale, aumentandone i livelli di efficienza, sicurezza e compatibilità ambientale.

Ulteriore obiettivo è quello di elaborare progetti e studi di fattibilità, per i tratti stradali di interesse, utili a cogliere possibili opportunità di assegnazione di risorse finanziarie.

## Criticità

Assegnazione dei finanziamenti regionali e statali.

**Indicatori****Economico**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
Percentuale pagato su totale progetto	percentuale	30	
Percentuale impegnato su stanziato competenza	percentuale	50	

**Quantitativo**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
rilievi dei flussi di traffico e/o stima acustica di strade	numero	2	
dipendenti interessati da piano SCL	numero	20	
Interventi progettati e/o iniziati nell'anno di riferimento	numero	4	

**Qualitativo**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
iniziative di comunicazione sulla	numero	2	

**Qualitativo**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
sicurezza e sull'utilizzo dei mezzi pubblici			
Interventi terminati nell'anno di riferimento	numero	2	

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
01	<p><b>AZIONI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E PER LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- collaborazione con gli Enti Locali ed ACT per azioni legate a ridurre la mobilità con mezzo proprio, incentivando l'uso di biciclette, mezzi pubblici e mezzi privati a basso impatto ambientale, anche coordinando altri finanziamenti pubblici ed incentivando la formazione e promozione di azioni da mobility manager (progetti GIM-STIMER);</li> <li>- attività per lo sviluppo di percorsi ciclopedonali, anche in collaborazione con Comuni e Enti diversi (catasto piste ciclabili - ciclo-pedonali lungo la direttrice del torrente Crostolo);</li> <li>- redazione piani di risanamento acustico e valutazioni inerenti la sua attuazione per stralci;</li> <li>- assegnazione contributi per la riqualificazione di strade comunali dei Comuni della Comunità Montana ai sensi L.R. 3/99 art. 167bis;</li> <li>- gestione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro</li> </ul>	<p>U.O. Mobilità sostenibile e Prog.stradal e</p>		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	dei dipendenti della Provincia; - attività di indirizzo verso l'Agenzia della Mobilità.									
02	<p><b>AZIONI DI GESTIONE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA E LA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE PROVINCIALI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compartecipazione con la Regione per la gestione di un sistema di rilevazione dei flussi di traffico sulle principali stradale provinciali, monitoraggio ed elaborazioni (sistema MTS);</li> <li>- DISCOBUS (gestione del servizio di trasporto pubblico notturno il venerdì e il sabato);</li> <li>- BICIBUS e PEDIBUS;</li> <li>- organizzazione di incontri, conferenze, campagne informative, iniziative e studi connessi con il miglioramento della sicurezza stradale e la mobilità sostenibile in genere;</li> <li>- compartecipazione con Comuni, Enti o società private che si occupano di sicurezza stradale ai fini di organizzare e realizzare azioni comuni in materia di sicurezza stradale e mobilità sostenibile in genere, compreso interventi di adeguamento e moderazione del</li> </ul>	<p>U.O. Mobilità sostenibile e Prog.stradal e</p>		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	<p>traffico, campagne informative e divulgazioni in genere;</p> <p>- incidentalità: partecipazione al tavolo provinciale per la sicurezza stradale, collaborazione al progetto MISTER della Regione Emilia Romagna per l'estrapolazione e diffusione dei dati di incidentalità;</p> <p>- studio delle azioni finalizzate allo sviluppo e miglioramento della navigabilità del fiume Po;</p> <p>- studi, analisi ed approfondimenti su sistemi viari e di mobilità in tavoli di lavoro con portatori di interesse, Comitati, Enti, Associazioni.</p>									
03	<p><b>GESTIONE E SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLA MOBILITA':</b> attività inerenti il TPL mediante studi di integrazione con il sistema ad alta velocità e di miglioramento dei punti di accessibilità (fermate).</p>	<p>U.O. Mobilità sostenibile e Prog.stradal e</p>		01/01/2015	31/12/2015					
04	<p><b>STAZIONE UNICA APPALTANTE E ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO.</b> Nell'ambito del nuovo assetto dell'Ente viene proposta un'attività di collaborazione per la</p>	<p>UU.OO. Mob.sost. e prog.stradal e/Gest.man</p>		01/01/2015	31/12/2015					

## Attività

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	realizzazione di lavori pubblici, rivolta ai Comuni del territorio provinciale, (progettazione, gara, direzione lavori), in collaborazione con l'U.O. Appalti e Contratti.	ufatti								
05	<p><b>PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STATALI E AZIONI DI COORDINAMENTO CON ALTRI ENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA':</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvazione e validazione di progetti funzionalmente connessi con la viabilità provinciale sviluppati da altri Enti;</li> <li>- rapporti con ANAS per interventi di propria competenza: Comune di Vezzano, Castelnovone Monti, crinale, Via Emilia, Cispadana, Pedemontana, ecc.;</li> <li>- gestione fondi di esercizio, contributi, intese ed accordi;</li> <li>- progettazione di varianti stradali legate funzionalmente alla SS63 e alla Via Emilia:</li> </ul> <p>*variante di Calerno (Comune di S.Ilario d'Enza),</p> <p>*individuazione delle opere sostitutive della variante di Rubiera già inserita nel Project financing della Campogalliano-Sassuolo;</p>	<p>UU.OO.</p> <p>Mob.sost. e prog.stradale/Gest.man</p> <p>ufatti</p>		01/01/2015	31/12/2015					



**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	<p><b>*azione di monitoraggio degli interventi di razionalizzazione sulla SS63 - tratto Cà del Merlo-La Croce, tra Carpineti e Castelnovo nè Monti;</b></p> <p>- azioni di collaborazione e cooperazione con la Regione Emilia-Romagna, Comuni, altri Enti e soggetti per la realizzazione di sistemi di assi viari, completamenti ed opere/interventi attinenti (opere complementari alla IV^ corsia dell'A/1).</p>									
06	<p><b>SVILUPPO DEL SISTEMA VIARIO DELLA CISPADANA E BASSA REGGIANA:</b></p> <p>- opere complementari all'autostrada regionale Cispadana - attività di supporto alla Regione Emilia Romagna per il project financing (tratto Tagliata-Reggiolo in variante alla SP2 e variante alla SP41), cooperazione e collaborazione con Comuni ed altri Enti;</p> <p>- variante Fabbrico 2° stralcio - 2° lotto;</p> <p>- variante sud di Rolo;</p> <p>- variante all'abitato di Villanova in Comune di Reggiolo.</p>	UU.OO. Mob.sost. e prog.stradal e/Gest.man ufatti		01/01/2015	31/12/2015					
07	<p><b>SVILUPPO DEL SISTEMA VIARIO DELLA VIA EMILIA ED EST-OVEST DI MEDIA PIANURA:</b></p>	UU.OO. Mob.sost. e		01/01/2015	31/12/2015					

## Attività

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contributo costruzione casello autostradale di Val d'Enza;</li> <li>- bretella di collegamento asse Reggio-Correggio-SP50, a fianco dell'autostrada in località Gazzata;</li> <li>- progettazione di interventi di miglioramento del sistema viario di adduzione ai caselli autostradali (varianti ai centri abitati sulla via Emilia).</li> </ul>	prog.stradale/Gest.manufatti								
08	<b>SVILUPPO DEL SISTEMA VIARIO PEDEMONTANO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- collegamento variante di Barco-variante di Bibbiano - 1° lotto;</li> <li>- studio per la rifunionalizzazione della SP467R e della Pedemontana, tra Scandiano e Fogliano, in Comune di Reggio Emilia.</li> </ul>	UU.OO. Mob.sost. e prog.stradale/Gest.manufatti		01/01/2015	31/12/2015					
09	<b>SVILUPPO DEL SISTEMA VIARIO DELLA VAL D'ENZA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variante alla SP513R in Comune di Canossa;</li> <li>- completamento del nuovo collegamento Vetto-Ramiseto (razionalizzazione curve di Cà del Campo);</li> <li>- completamento allargamento SP39 a Campegine - 2° lotto;</li> </ul>	UU.OO. Mob.sost. e prog.stradale/Gest.manufatti		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	- rotatoria di S.Anna (SP358R-SP1-SP20); - variante est-ovest all'abitato di Montecchio.									
10	<b>SVILUPPO DEL SISTEMA VIARIO DELL'ASSE CENTRALE:</b> - variante di Ponterosso (1° e 2° lotto) - variante di Puianello - 2° lotto; - collegamento variante Canali-variante Puianello 1° lotto - collegamento con via del Buracchione; - rotatoria tra S.P. 3 e S.P. 40; - completamento sottopasso su Via Formiggine; - tangenziale nord di Novellara.	UU.OO. Mob.sost. e prog.stradal e/Gest.man ufatti		01/01/2015	31/12/2015					
11	<b>SVILUPPO DEL SISTEMA VIARIO DELL'ASSE ORIENTALE:</b> - Correggio-Rio Saliceto 1° lotto; - variante Osteriola e adeguamento di Via Stradone; - progetto di adeguamento del tratto residuo Cà de Frati.	UU.OO. Mob.sost. e prog.stradal e/Gest.man ufatti		01/01/2015	31/12/2015					
12	<b>PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE AZIONI ATTUATE NEGLI ANNI PRECEDENTI:</b> - completamento procedimenti in corso legati	UU.OO. Mob.sost. e prog.stradal e/Gest.man		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	alla chiusura contabile di quadri economici dei collaudi e/o certificati di regolare esecuzione, rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna o altri Enti, per trasferimenti fondi assegnati.	ufatti								
13	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ATTIVITA' NECESSARIA ALLA REDAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	UU.OO. Mob.sost. e prog.stradal e/Gest.man ufatti		01/01/2015	31/12/2015					
14	APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI QUALITA' E SICUREZZA NEGLI APPALTI DI LAVORI STRADALI CHE CONIUGHINO I PRINCIPI DI QUALITA' NELLA REALIZZAZIONE DI TALI APPALTI, CON FORME AVANZATE DI CONTROLLO DEI CANTIERI, AL FINE DI GARANTIRE L'ASSENZA DI FENOMENI DI IRREGOLARITA' (sistemi di gestione delle presenze in cantiere e attuazione del	UU.OO. Mob.sost. e prog.stradal e/Gest.man ufatti		01/01/2015	31/12/2015					
	Protocollo Antimafia)									



Agenda 21

<b>Servizio</b>	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia					
<b>Gruppo</b>	Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia					
<b>U.O.</b>						
<b>Progetto N.</b>	5	<b>Responsabile</b>	BUSSEI VALERIO			
<b>Titolo</b>	GESTIONE MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DELL'ENTE					
<b>Priorità</b>		<b>Data Inizio</b>	01/01/2015	<b>Data Fine</b>	31/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pluriennale</b>
<b>Ambito Strategico</b>						
		<b>Approvazione</b>		<b>del</b>		

## Finalità ed Obiettivi

Il progetto si prefigge di effettuare gli interventi di manutenzione, di messa in sicurezza e mantenimento in efficienza della viabilità esistente. Le finalità sono il buon servizio agli utenti, il mantenimento della qualità del servizio in un contesto ampio regionale, nazionale ed europeo. S'intende proseguire nell'attività di definizione del Piano tecnico operativo degli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio stradale che preveda:

- individuazione delle situazioni su cui effettuare prioritariamente gli interventi ed attività manutentive per la gestione in sicurezza della rete;
- definizione di un programma di interventi manutentivi;
- manutenzione, per quanto possibile, preventiva per una corretta gestione della rete stradale;
- studio di soluzioni migliorative per la manutenzione;
- sperimentazione e introduzione di innovazioni nel processo manutentivo anche attraverso il coinvolgimento dell'Università attraverso apposite convenzioni.

## Criticità

Le attività sono legate a dinamiche imprevedibili e pertanto le attività programmate potranno subire modifiche nel corso dell'anno.

Le stesse attività risultano fortemente condizionate dalle risorse economiche che verranno messe a disposizione.

## Indicatori

### Economico

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
Percentuale impegnato su stanziato competenza	percentuale	50	
Percentuale pagato su totale progetto	percentuale	20	

### Quantitativo

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
rifacimento o ripassatura segnaletica orizzontale (km di strade)	numero	km 150	
sfalci completi delle pertinenze stradali sulla rete viaria principale (km. di strade)	numero	km 1000	
interventi di moderazione o messa in sicurezza iniziati nell'anno di riferimento (sul corpo stradale o sui ponti)	numero	4	

**Quantitativo**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
strade riasfaltate o sistemate	numero	km 5	

**Qualitativo**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
interventi di moderazione o messa in sicurezza della sede stradale realizzati nell'anno di riferimento (sul corpo stradale e sui ponti)	numero	7	



Attività										
N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
01	<p><b>ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE DEI REPARTI NORD E SUD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione straordinaria: interventi di ripristino delle pavimentazioni, sottopavimentazioni stradali e delle relative pertinenze (fossati, piccoli manufatti, ecc.) mediante appalto a ditte esterne, compresa la segnaletica orizzontale nei tratti ripavimentati;</li> <li>- manutenzione ordinaria: interventi di manutenzione stradale effettuata in economia con acquisto del materiale necessario ed eventuale nolo di macchinari;</li> <li>- gestione del verde: sfalcio dell'erba ai bordi stradali e nelle aiuole stradali; potature in forma mista;</li> <li>- mantenimento in efficienza della segnaletica orizzontale su strade esistenti non soggette a riasfaltatura;</li> <li>- mantenimento in efficienza della segnaletica verticale esistente e installazione di nuova segnaletica e barriere di sicurezza;</li> <li>- pagamento di oneri, concessioni e tasse in genere per il mantenimento di autorizzazioni o</li> </ul>	<p>UU.OO. Manutenzio ne Strade Nord e Sud</p>		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	<p>permessi su strade provinciali;</p> <p>- sgombero neve: garantire, attraverso il proprio personale e le ditte in appalto, la sicurezza delle strade rispetto al problema del gelo e della neve, con riferimento alle strade di competenza;</p> <p>- intervenire sui movimenti franosi che interessano strade provinciali, anche in funzione dei finanziamenti regionali.</p>									
02	<p><b>CONTROLLO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE DI PONTI E MANUFATTI STRADALI:</b></p> <p>- attività di messa in sicurezza dei manufatti sulla rete viaria, secondo la programmazione effettuata in base alle verifiche periodiche.</p>	UU.OO.Gestione manufatti/Manut.strade nord-sud		01/01/2015	31/12/2015					
03	<p><b>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE:</b></p> <p>- Piani Nazionali della Sicurezza Stradale: 2° programma (conclusione attività); 3° programma (progettazione esecutiva e realizzazione delle opere);</p> <p>- interventi di razionalizzazione della segnaletica sulle strade provinciali per agevolare l'accessibilità alle località e di</p>	U.O. Mobilità sost. e prog. stradale		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	<p>adeguamento dei limiti di velocità;                      - progettazione ed eventuale realizzazione di interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza di strade esistenti anche in compartecipazione con altri enti, in attuazione del Piano per la moderazione del traffico su strade provinciali e di accordi di programma vari, a titolo esemplificativo:                      *rotatoria zona industriale di Albinea - S.P. 21;                      *rotatoria di Viano SP7;                      *rotatoria a Bagnolo sulla SP40;                      *rotatoria a Montecavolo sulla SP23;                      *intervento di moderazione del traffico sulla SP81, in località S.Bernardino.</p>									
04	<p><b>DEFINIZIONE DI UN QUADRO CONOSCITIVO UNITARIO TECNICO-OPERATIVO PROPEDEUTICO E FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE ESISTENTE (individuazione delle situazioni su cui concentrare gli interventi ed attività manutentive stradali e conseguente definizione di un programma di interventi e di</b></p>	<p>UU.OO.Gest                      .manufatti/M                      ob.Sost.e                      Prog.str.</p>		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	un insieme coordinato di progetti e messa in sicurezza degli assi stradali della rete provinciale).									
05	SPERIMENTAZIONE E INTRODUZIONE DI MIGLIORAMENTI E INNOVAZIONI NEL PROCESSO MANUTENTIVO: attività finalizzata alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative anche attraverso il coinvolgimento dell'Università con apposite convenzioni	UU.OO.Gest .manufatti/M ob.Sost.e Prog.str.		01/01/2015	31/12/2015					
06	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONSEQUENTI AL PROTOCOLLO TERNA (da concordare con i Comuni sottoscrittori)	U.O. Mobilità sost. e prog. stradale		01/01/2015	31/12/2015					
07	INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CONSEQUENTI AD EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI SUL PATRIMONIO VIARIO DELL'ENTE	UU.OO.Gest ione manufatti/M anut.strade nord-sud		01/01/2015	31/12/2015					
08	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE AZIONI ATTUATE NEGLI ANNI PRECEDENTI	UU.OO.Gest .manufatti/M ob.Sost.e Prog.str.		01/01/2015	31/12/2015					
09	APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI QUALITA'	UU.OO.Gest		01/01/2015	31/12/2015					

## Attività

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	<b>E SICUREZZA NEGLI APPALTI DI LAVORI STRADALI CHE CONIUGHINO I PRINCIPI DI QUALITA' NELLA REALIZZAZIONE DI TALI APPALTI, CON FORME AVANZATE DI CONTROLLO DEI CANTIERI, AL FINE DI GARANTIRE L'ASSENZA DI FENOMENI DI IRREGOLARITA' (sistemi di gestione delle presenze in cantiere e attuazione del Protocollo Antimafia)</b>	.manufatti/M ob.Sost.e Prog.str.								
10	<b>GESTIONE CATASTO STRADE E PONTI</b>	UU.OO. Manutenzio ne Strade Nord e Sud		01/01/2015	31/12/2015					



Agenda 21

<b>Servizio</b>	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia				
<b>Gruppo</b>	Vigilanza, Caccia e Pesca				
<b>U.O.</b>					
<b>Progetto N.</b>	6	<b>Responsabile</b>	BUSSEI VALERIO		
<b>Titolo</b>	IMPLEMENTAZIONE DELLE SICUREZZE AMBIENTALI E DELLA PERSONA				
<b>Priorità</b>		<b>Data Inizio</b>	01/01/2015	<b>Data Fine</b>	31/12/2015
				<input type="checkbox"/>	<b>Pluriennale</b>
<b>Ambito Strategico</b>					
		<b>Approvazione</b>		<b>del</b>	

## **Finalità ed Obiettivi**

**Assicurare l'attività di vigilanza nelle materie di competenza della Provincia, anche attraverso la formazione ed il coordinamento di tutte le forme di vigilanza volontaria, al fine di diffondere la prevenzione e la cultura della legalità.**

**Potenziamento dell'attività di vigilanza ambientale.**

**Integrazione con le UU.OO. Manutenzione Strade per la vigilanza stradale finalizzata a ottenere maggiori sinergie nell'affrontare situazioni di emergenza sulla sicurezza stradale.**

## **Criticità**

**Coordinamento degli operatori volontari nei piani di controllo della fauna selvatica.**

**Indicatori****Economico**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
Percentuale pagato su totale progetto	percentuale	20	
Percentuale impegnato su stanziato competenza	percentuale	30	

**Quantitativo**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
Servizi di vigilanza effettuati da agenti di polizia provinciale	numero	3000	
Sanzioni elevate per violazioni di leggi in materia venatoria	numero	410	
Sanzioni elevate per violazioni di leggi in materia ambientale	numero	103	
Sanzioni elevate per violazioni di leggi in materia piscatoria	numero	20	
Sanzioni elevate per violazioni di leggi in materia stradale	numero	130	



**Quantitativo**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
Accertamenti di polizia amministrativa su richiesta dei competenti uffici entro 90 giorni richiesti.	percentuale	100	

**Qualitativo**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
Tempo medio tra accertamento illecito e comminazione sanzione	tempo	180	

Attività										
N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
01	<b>ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE IN FUNZIONE DI NUOVE COMPETENZE anche con attivazione di maggiore flessibilità funzionale</b>	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazioni		01/01/2015	31/12/2015					
02	<b>COORDINAMENTO DEI COADIUTORI NEI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA</b>	U.O. Vigilanza e U.O. Fauna e Danni		01/01/2015	31/12/2015					
03	<b>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA RICHIESTE DALLA COMPETENTE AUTORITA' DI P.S. O SANITARIA</b>	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazioni		01/01/2015	31/12/2015					
04	<b>SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E DI SCORTA AL GONFALONE DELLA PROVINCIA</b>	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazioni		01/01/2015	31/12/2015					

Attività										
N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
05	RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazioni		01/01/2015	31/12/2015					
06	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA FAUNISTICO VENATORIA E AMBIENTALE, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO VIGILANZA VOLONTARIA	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazioni		01/01/2015	31/12/2015					
07	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO E STRUTTURA POLIZIA PROVINCIALE ALLE DIRETTIVE REGIONALI	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazioni		01/01/2015	31/12/2015					
08	ATTIVITA' FINALIZZATA AD INCREMENTARE L'USO DELLA TECNOLOGIA E A DELINEARE PROCEDURE E PRASSI PER DARE MAGGIORE EFFICIENZA ALLE ATTIVITA' SVOLTE E MEGLIO VALORIZZARE LE RISORSE UMANE	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazioni		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Respons.</b>	<b>Ambito</b>	<b>D.Inizio Pres.</b>	<b>D.Fine Pres.</b>	<b>D.Inizio</b>	<b>D.Fine</b>	<b>Importo Totale</b>	<b>Capitoli</b>	<b>Importo</b>
09	COSTITUZIONE DI UN'UNITA' CINOFILA DELLA POLIZIA PROVINCIALE	U.O. Vigilanza caccia, pesca e forestazione		01/01/2015	31/12/2015					



Agenda 21

<b>Servizio</b>	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia				
<b>Gruppo</b>	Vigilanza, Caccia e Pesca				
<b>U.O.</b>					
<b>Progetto N.</b>	7	<b>Responsabile</b>	BUSSEI VALERIO		
<b>Titolo</b>	EQUILIBRI TERRITORIALI FAUNISTICO-VENATORI E ITTICI				
<b>Priorità</b>		<b>Data Inizio</b>	01/01/2015	<b>Data Fine</b>	31/12/2015
				<input type="checkbox"/>	<b>Pluriennale</b>
<b>Ambito Strategico</b>					
		<b>Approvazione</b>		<b>del</b>	

## Finalità ed Obiettivi

Le finalità principali del progetto sono rivolte a favorire le attività di gestione, faunistico-venatoria, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica, anche ai fini di indirizzo per la programmazione dei prelievi. L'attuazione del Piano Faunistico Venatorio 2008-2012 è attività importante, anche in funzione del controllo della specie finalizzato al graduale raggiungimento delle densità obiettivo. Inoltre altra finalità di rilievo è quella di promuovere il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate, con particolare riferimento alla conservazione degli uccelli selvatici ed alla conservazione della flora e della fauna selvatica.

La finalità del progetto è inoltre quella di promuovere ed orientare la conservazione, l'incremento ed il riequilibrio biologico delle specie ittiche autoctone, di interesse piscatorio ed ambientale, incentivando l'incremento della produzione ittica dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alle specie autoctone, come quella di sviluppare ed elaborare progetti finalizzati che prevedano il recupero e l'incremento delle popolazioni autoctone ed il miglioramento dell'ambiente in cui esse vivono. L'obiettivo è quello di promuovere la partecipazione delle associazioni piscatorie riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale alla gestione ed alla programmazione dei piani ittici.

Le finalità del progetto sono anche quelle di attivare delle azioni nel settore forestale, attraverso l'iniziativa pubblica sia promuovendo l'iniziativa privata, per favorire la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale provinciale. Migliorare le caratteristiche strutturali e ecologiche dei soprassuoli boschivi, fornire indirizzi per la gestione della superficie boscata con conseguente miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio nonché della qualità ambientale e paesaggistica.

## Criticità

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008 - 2012, in procinto di essere prorogato, si impone come riferimento per le scelte strategiche, soprattutto per la gestione degli ungulati che rappresentano una delle criticità del progetto.

Per quanto riguarda l'esercizio della pesca, il "problema ambientale di tutela delle acque superficiali" deve assumere un ruolo centrale nelle politiche di settore, sia attraverso l'integrazione dei vari livelli di pianificazione ittica con la più ampia pianificazione della tutela delle acque, sia con la previsione di azioni normative e tecniche mirate ad affrontare e risolvere specifiche criticità.

Si dovrà affrontare inoltre il tema del programma ittico provinciale quinquennale, con le consultazioni e gli approfondimenti tecnici.

**Indicatori****Economico**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
Percentuale impegnato su stanziato competenza	percentuale	100	
Percentuale pagato su totale progetto	percentuale	100	

**Quantitativo**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
Abilitati all'esercizio venatorio	numero	30	
Altre abilitazioni rilasciate	numero	200	
Domande di risarcimento danni	numero	120	

**Qualitativo**

Descrizione	Natura/Quantità	Soglia Stimata	
Tempo medio per rilascio abilitazione all'esercizio venatorio	tempo	30	

**Qualitativo**

<b>Descrizione</b>	<b>Natura/Quantità</b>	<b>Soglia Stimata</b>	
Tempo medio per rilascio autorizzazione ad aziende venatorie	tempo	180	
Tempo medio per effettuare perizie danni	tempo	20	



Attività										
N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
01	Organizzazione esami di abilitazione venatoria, rilascio autorizzazioni e attestati.	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazioni		01/01/2014	31/12/2014					
02	Predisposizione, verifica e gestione dei piani di controllo e di prelievo di alcune specie di fauna selvatica.	U.O. Vigilanza e U.O. Fauna e Prev.		01/01/2014	31/12/2014					
03	Danni da fauna selvatica. Prevenzione e determinazione danni alle produzioni agricole. Sviluppo di procedure e metodi per la gestione informatizzata ed efficiente della rilevazione e liquidazione dei danni, anche attraverso procedure omogenee e standardizzate a livello territoriale.	U.O. Fauna e prevenzione danni		01/01/2014	31/12/2014					
04	Valorizzazione ambientale dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia.	U.O. Fauna e prevenzione danni		01/01/2015	31/12/2015					
05	Stipula convenzione con gli AA.TT.CC. per la	U.O.		01/01/2015	31/12/2015					

## Attività

N.	Descrizione	Respons.	Ambito	D.Inizio Pres.	D.Fine Pres.	D.Inizio	D.Fine	Importo Totale	Capitoli	Importo
	gestione delle Z.R.C.	Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazione								
06	Recupero degli animali selvatici morti/feriti: affidamento del servizio.	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazione		01/01/2015	31/12/2015					
07	Monitoraggio dello stato sanitario della fauna selvatica in accordo con AUSL.	U.O. Fauna e Prevenzione Danni		01/01/2015	31/12/2015					
08	Rilasci rinnovo Decreti di Guardia Giurata Volontaria ittica/venatoria.	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazione		01/01/2015	31/12/2015					
09	Elaborazione ed approvazione del calendario ittico provinciale.	U.O. Vigilanza,		01/01/2015	31/12/2015					

**Attività**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Respons.</b>	<b>Ambito</b>	<b>D.Inizio Pres.</b>	<b>D.Fine Pres.</b>	<b>D.Inizio</b>	<b>D.Fine</b>	<b>Importo Totale</b>	<b>Capitoli</b>	<b>Importo</b>
		Caccia, Pesca e Forestazioni								
10	Collaborazione con associazioni piscatorie per tutela, sviluppo e tutela fauna	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazioni		01/01/2015	31/12/2015					
11	Attuazione, monitoraggio e valutazione sullo strumento di pianificazione faunistico-venatoria provinciale.	U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazioni		01/01/2015	31/12/2015					