ID  |Nome attivita Durata | ) Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 ) ) Trimestre 5 Trimestre 6 )
M-1 | M1 M2 M3 M4 M5 | M6 | M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 | M14 | M15 M16 M17 | M18
1 DURATA DEI LAVORI 480 |
g I
2 allestimento cantiere 219 : !
I 1
3 PRECOMPRESSIONE CON CAVI ESTERNI NON ADERENTI 439¢g
4 FASE 1 - corsia lato monte 414 g i
I ]
5 campata 1 (trave cassone) e campata 2 (compresi impalcato su pila1e 2) 569 X X
I I
6 apertura botole e tracce su trave cassone 79 | !
7 preparazione superfici per posa carpenterie d'acciaio ' 149 i
8 rimozione e ripristino giunto - spalla 79 E
9 posa carpenterie d'acciaio ' 149 | | |
I I
10 posa cavi esterni 14 g % ; :
11 campate 3,4e 5 48 g | —
I
12 preparazione superfici per posa carpenterie d'acciaio 79 |
13 osa carpenterie d'acciaio 14 | i
p p g ! i |
14 posa cavi esterni 79 ! !
I ]
15 tesatura cavi 49 | |attivita in orario notturno e chiusura al traffico del ponte :
| I I
16 prove di carico 19 i sabato o festivi, orario diurno, con chiusura al traffico del ponte |
I I
17 campate 9 e 10 569 ! !
| | .
18 preparazione superfici per posa carpenterie d'acciaio 149 : ;
I I
19 rimozione carpenterie rinforzo selle esistente 79 : |
20 rimozione e ripristino giunto - pila 11 ' Tg i |
21 posa carpenterie d'acciaio 149 | i | NOTA:
1 H | ! I ) ”. »
22 P v o8P 149 : D M— ; la prima colonna riportata nel cronoprogramma definisce una numerazione univoca iD” delle
23 campate 6,7 e 8 789 | | singole fasi/lavorazioni, ma non rappresenta la sequenzialita’ temporale delle lavorazioni, la
54 e R e e ek 55 ! ; quale invece e rappresentata dalle barre grafiche a lato e dai relativi legami e vincoli.
I A I
—— — - | .
25 rimozione carpenterie rinforzo selle esistente 149 | i ! L'Appaltatore, tenuto conto e nel rispetto:
26 posa carpenterie d'acciaio 21g | X | o della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale
. . | ] | effettuata dal progettista dellopera in fase di progetto esecutivo;
27 posa cavi esterni 21g i | . Lo R . . .. X
| . o di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento;
28 tesatura cavi 79 | att|vita in orario notturno e chiusura a:ltrafﬁco del ponte o delle possibili sospensione delle lavorazioni in golena dovute ad aspetti idrometrici e di
29 prove di carico . 19 : szbato o festivi, orario diurno, con chiusura al traffico del ponte piena. del Tlu.me Po; . . -
i | o delle tempistiche per le forniture dei materiali;
30 FASE2-corsla lato'valle WTe ¢ nonchg dell'offerta in sede di gara;
31 campata 1 (trave cassone) e campata 2 T2g :
, , BT ! dovrd presentare alla stazione appaltante ed alla DLL, un cronoprogramma esecutivo dettagliato
32 preparazione superfici per posa carpenterie d'acciaio 159 I . . MR . N > X P
| ! per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
33 rimozione giunto - spalla 79 ! parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
34 posa carpenterie d'acciaio 15¢ : , quuidoziorje 'dei ceﬁiﬁcoti di pagamento. 0 ‘ 0
_ _ | , : La trasmissione di tale documento deve avvenire entro 10 gg dalla consegna dei lavori, anche
35 posa cavi esterni 15¢g I I . , .
i : | nel caso di consegna durgenza in pendenza del contratto.
1 * | ]
36 tesatura cavi 4g ! L attivita in orario notturnp e chiusura al traffico del ponte !
37 Srove O caroh T8 ! sabato o festivi. orario diumo. con c:lusura al traffico del ponte Nel cronoprogramma qui a lato sono considerati 120 gg di condizioni meteo e idrometriche
! )\ ' ’ ; avverse. In funzione del periodo stagionale in cui avverrd la consegna dei lavori, e dei periodi
38 tampate:s, 4.5 289 !  — ! stagionali maggiormente soggetti alla piene del fiume Po (tipicamente autunno e inverno), il
39 preparazione superfici per posa carpenterie d'acciaio 79 | e | cronoprogramma dell’appaltatore dovrd esplicitare potenziali periodi di inattivita.
I ]
40 posa carpenterie d'acciaio 14g : h !
41 posa cavi esterni 749 [ !
_ : ey
42 campate 9 e 10 76g ! # !
I
43 preparazione superfici per posa carpenterie d'acciaio 149 ! i .
44 rimozione carpenterie rinforzo selle esistente ' 79 i *
45 rimozione e ripristino giunto - pila 11 79 I | i
46 posa carpenterie d'acciaio 14g9 : *
I ~ ]
47 posa cavi esterni 149 |
48 tesatura cavi . 49 i attivita in orario notturno e chiusura al traffico del ponte
49 prove di carico 19 | ‘ '% sabato o festivi, orario diurno, con chiusura al traffico del ponte Cartiglio n.003 rev. 00 del 01.09.2017
50 campate 6,7 e 8 70g : — : : q provincia
I i ¥
, . P P | | I mantova
51 preparazione superfici per posa carpenterie d'acciaio 14g | o P ROVI N C IA
- ! . —aD SOGGETTO ATTUATORE:
52 rimozione carpenterie rinforzo selle esistente 14 g : i _ X E DI REGGIO EMI LIA
53 posa carpenterie d'acciaio 21g ! h PROVINCIA DI REGG|.O.E|\./||L|A. -
" : [ | come da Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Reggio Emilia
54 posa cavi esterni 21g ! — i e la Provincia di Mantova sottoscritto il 09/03/2020
55 ripristini finali pavimentazione e segnaletica ' 26g ! i |
56 CONSOLIDAMENTO PILE IN ALVEO 223 g : :
o consciidameio o s o . ; MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL
1 ]
58 posa palacole 159 | | : FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E DOSOLO (M N)
] ] ]
59 scavo 159 _ ! ! CUP: C67H20000290001
60 posa camicia e armatura per ristaffatura 15¢g | h i i
I I
61 getto camicia 15¢ i 1 :
~ | |
62 reparazione traverso della pila per rinforzo 7 | ! !
- e iaal . | EL . PROGETTO ESECUTIVO
63 posa armatura 4gq | i
64 getto cls e scasseratura 79 ; | L | GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
] I I
65 consolidamento pila 7 789 : 1 CAPOGRUPPO R.T.P.
| | ] cRA Ing. MICHELE TITTON
66 rimozione camicia esistente 15¢g ! : : o R | A Ing. ANDREA DE PIN
: . g ! ! ! 1S s Srnes o Ing. MATTEO TANCON
67 raschiatura e pulizia pali in acqua 15¢g i : i Corte delle Caneve, 1 ; ¢ ' MAAng. MIRKO LORENZON
| X \ i X 31053 Pieve di Soligo (TV) “ '
68 posa camicia e armatura per ristaffatura 15¢g | | engineering company Tel.0438 82082 email: info@its-engineering.com 7 Ing. ELOISA TORRESINI
| : < B Ing. MASSIMO DE NARDI
69 getto camicia 15¢g I I g MANDANTE: Geom. FABIO LUCCHETTA
70 preparazione traverso della pila per rinforzo 79 : i | (o) Prof.ing. PIER GIORGIO MALERBA
! '\" MALERBA INGEGNERIA STRUTTURALE Ing. PAOLO GALLI
71 posa armatura 49 | ; © Prof. Ing. PIER GIORGIO MALERBA
: i ! o Viale Abruzzi, 17 - 20131 Milano (MI) - Tel. 02 29526561
72 getto cls e scasseratura 79 | I O
: L |
73 consolidamento pila 8 789 i : g
! ! ELABORATO:
74 rimozione camicia esistente 159 X i I.IJ
I I
75 RS PR AT 5 ; ; 2 PARTE GENERALE
I I
76 posa camicia e armatura per ristaffatura 159 : ! 2
- | | | : ™ CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
77 getto camicia 159 | ! ! i
| | .
78 preparazione traverso della pila per rinforzo 79 ! : ! <
79 posa armatura 49 E , E
80 getto cls e scasseratura 79 ! : % | 2
| ; ' i L PROGETTISTA: RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO: IL DIRIGENTE:
81 i i | | |
chnsalidaments. mis é0g . ; . % Ing. MICHELE TITTON Ing. GIUSEPPE TUMMINO Ing. VALERIO BUSSEI
. . ) T o | | !
82 rimozione camicia esistente 159 i I i (™) (™) I
. — | | o o 8 : o
83 raschiatura e pulizia pali in acqua 21g | o o o I o
o - i | =] =] o | n
Bos.Canmel e anmatira par sty 219 | o o = 4 CODICE PROGETTO NOME FILE 2021_022 PE GEN CR 01_A_Cronoprog| REVISIONE SCALA
85 getto camicia 159 : W () 8 8 8 (14
86 preparazione traverso della pila per rinforzo 79 : 8 8 ] . . i (@) PROGETTO STR. FASE CODICE ELAB
| ™ q -
8 3 © ' © 210[211]10[2[2] [-] PIE] |[GIEIN| [CIR] |0]1
87 posa armatura 4g , o o &l &l - .|
88 getto cls e scasseratura ' 79 ! 8 8 4 (7)) (7)) % %
; I I
89 tempo condizioni idrometriche e meteo avverse per lavorare in golena 120 g X ‘_ N ] tempo condizioni idrometriche e metco avverse per lavorare in golena
90 stabilizzazione fondo alveo mediante massi ciclopici e burghe ' 459 ! EI 2' '
I
N smobilizzo cantiere 209 ! (/)] (/)] i
I . " A PRIMA EMISSIONE ADP ADP MT 19.11.2021
5 REV. DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA
angineering companyy

Il presente disegno & di proprieta esclusiva e non pud essere riprodotto né consegnato a terzi senza autorizzazione scritta, ex art. 99 Legge 22-4-1941 n.633




