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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FABBRICO

Rep. n.

CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI

CAMPI SPORTIVI DI VIA DELLO SPORT CON LA TRASFORMAZIONE

DEL CAMPO DA CALCIO IN TERRA BATTUTA DA ALLENAMENTO IN

UN CAMPO DA 7/9 E UN CAMPETTO DA 5 IN ERBA SINTETICA DI

ULTIMA GENERAZIONE. (CUP: - CIG: ).

L'anno ............., il gIOrNO ..vveveennnnn.... delmesedi coooeeeeivnnnnnnnn, in comune di

Fabbrico nella residenza municipale sita in corso Roma n.37. presso 1'ufficio del

Segretario Comunale, davantl 8 me .........coeeveuueieeennnnnn. Segretario Comunale del

Comune di Fabbrico in forza del Decreto del Sindaco n. ........ del .oooveeiiin.., au-

torizzato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97,

comma 4, lett. ¢) e comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sono personalmente

comparsi 1 Signori:

1) oo eeeeeeeeeeeeeenny NALO @ eeeeereeeeireeeneeeannnnn Co )l e, domiciliato
per la carica a Fabbrico, IN ....ccccccceeeeeveesvneeeeeiseesennnnn, il quale, nella sua qualita di
Responsabile del SEIrvVIZIO ....ccccccoooeeeoovceeeeieeieisieereeeeeeeessneeeeaan dichiara di agire in

legittima rappresentanza del medesimo Ente, con sede in corso Roma, 37 a Fabbrico

(RE) - Codice Fiscale n. 00440730356, in forza del Decreto del Sindaco n. .......... del

................. , dello Statuto e del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente,

ed in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo che in

prosieguo verra indicato anche come “Stazione Appaltante”;




dell'TMPIESa vocevvvveeeeieeeeeeeeiieeeeeeeeeecaaeen. = VI i e (... -C.F.

ePLn. oo, iscritta nella sezione ..............o...... del Registro delle
Imprese della C.CLA.A. di  .cooovvveeonneennnn, N data  .eeecieiiiiiinnns , al
Doveeeeeeiieieieeeeeeeenanens in forza di Procura Speciale n. .....cccceeeeenee.... di Repertorio, e

quindi, agente in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della societa medesima,

che dichiara, sotto la sua personale responsabilita, di avere tutti 1 requisiti previsti

dalla legislazione vigente per contrattare con una pubblica amministrazione, previo

ammonimento sulla responsabilitd penale cui & soggetto chi dichiara il falso, che in

prosieguo verra indicata anche come “Appaltatore”;

PREMESSO

- che, con determinazione del Responsabile ........c.ceiiinniiiiiiiiiiiiiiiiinnieennn.

) del v, la Stazione Appaltante ha approvato il

progetto esecutivo _dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI

SPORTIVI DI VIA DELLO SPORT CON LA TRASFORMAZIONE DEL

CAMPO DA CALCIO DA ALLENAMENTO IN UN CAMPO DA 7/9 E UN

CAMPETTO DA 5 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE, per

I’importo complessivo di Euro 322.280,00 IV A esclusa, di cui Euro 315.280,00

per lavori ed Euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che I’assegnazione dei lavori in oggetto € stata effettuata mediante procedura

................ ai sensi dell’art. ............. del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio

............... dicuiall’art. ..............,del D. Lgs. 50/2016;

- che, in seguito alla suddetta procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati in

via definitiva con Determina n.....del........ all’ Appaltatore, che ha offerto un
ribasso percentuale sui lavoridel ............... % sull’elenco prezzi a base di gara
e cosi per un importo netto contrattuale i€ .................... dicui€........... per




lavori, e € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

che i1l CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato € iln. ........ooveuvvveennnn.. ;

che il responsabile unico del procedimento e ’appaltatore hanno sottoscritto il

verbale di cantierabilitaindata ............ooovveennnn... ;

che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui al presente atto, ai

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, € .......uuuuuuuniiiiiiiinnnnn. :

¢ stata acquisita la documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 67 del

D.1gs.159/2011;

¢ stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) emesso

indata ............... da..ooiiiiiiiinn, .

che le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che,

come previsto dall’art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per la

Prevenzione della Corruzione dell’Ente, non vi sono ex dipendenti del Comune

di Fabbrico che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri

autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attivita

lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente

contratto. Le parti danno altresi atto che, ai sensi della normativa sopra

richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto

previsto dalla presente clausola sono nulli, ed ¢ fatto divieto ai soggetti privati

che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni

per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente

percepiti e accertati;

11 sottoscritto ......ovevvevvenienninnnnn. Responsabile del Servizio Tecnico e RUP ai

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che nel presente atto rappresenta il

Comune di Fabbrico, dichiara di avere preliminarmente verificato 1’insussistenza




a suo carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di

conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 ¢ 7 del D.P.R. 62/2013 recante il

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 5 del Codice

integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012.

Il sottoscritto ....................... che nel presente atto rappresenta I’ Appaltatore

........................ , dichiara I’insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti

di collaborazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001.

11 sottoscritto ..............ccceene.e che nel presente atto rappresenta 1’ Appaltatore

........................ , dichiara di essere edotto della circostanza che il presente

atto si risolve di diritto in caso di violazione, da parte sua, degli obblighi

derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R.

62/2013, e del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali;

che, ai fini del presente contratto, 1’ Appaltatore elegge domicilio presso la sede

legale della Societa. Tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate

presso tale domicilio. A tal fine il legale rappresentante si impegna a comunicare

eventuali variazioni;

che, ¢ stato escluso, nella predisposizione e stipulazione del presente contratto, il

ricorso alla mediazione di terzi, cosi come la corresponsione o la promessa a

terzi di utilita, a titolo di intermediazione o per aver facilitato la conclusione o

I’esecuzione del contratto, e che sara parimenti escluso nella successiva fase di

esecuzione dello stesso.

Tutto cio premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 ACCETTAZIONE DELLA PREMESSA. ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Comune di Fabbrico, come sopra rappresentato e la Ditta .............................

come sopra rappresentata, accettano e confermano quanto richiamato in premessa.




ART.2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune, con il presente contratto, da e concede in appalto all’Impresa che, in

persona del suo legale rappresentante accetta senza riserva alcuna, 1’esecuzione di

tutte le forniture ed opere necessarie per i “lavori di riqualificazione dei campi

sportivi di via dello Sport con trasformazione del campo da calcio da allenamento in

un campo a 7/9 e un campetto a 5 in erba sintetica di ultima generazione”, la cui

documentazione € stata approvata con determinazione n. .............. del

.................. € composta dai seguenti documenti/elaborati:

00 Flenco elaborati

01 Relazione tecnico-illustrativa

02 Documentazione fotografica

03 Computo Metrico Estimativo

04 Elenco Prezzi Unitari - Analisi Prezzi

05 Quadro Economico

06 Capitolato Speciale d’ Appalto

07 Disciplinare tecnico

08 Schema di Contratto

09 Piano di Manutenzione

10 Piano di Sicurezza e Coordinamento

11 Lay Out aree d’intervento

12 Planimetria stato di fatto

13 Rilievo plano-altimetrico

14 Planimetria di Progetto

15 Planimetria - Tracciamento

16 Planimetria - Sistema di Drenaggio




17 Planimetria - Impianto d’irrigazione

18 Planimetria - Impianto di illuminazione

19 Relazione e specifiche tecniche impianto di illuminazione

20 Schema dei quadri elettrici dell’impianto di illuminazione

21 Particolari costruttivi

22 Individuazione Interventi

23 Cronoprogramma

ART. 3 CORRISPETTIVO

In relazione alla procedura di affidamento, nel corso della quale 1’affidatario ha

effettuato un ribasso percentuale pari al .................. Y23 CORT per

cento) sull’importo a base d’asta, i corrispettivi per le prestazioni di cui al precedente

art. 2 sono cosi determinati:

- Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): € 7.000,00 (Euro settemila /00).

11 contratto € stipulato interamente a CORPO.

L’importo complessivo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere richiesta da

alcuna delle parti in contratto alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore

attribuito alla quantita e alla qualita delle prestazioni aggiudicate.

Qualora nel corso della esecuzione dei lavori emergano nuove esigenze che

impongano prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente

contratto, I’Impresa potra svolgerle solo e soltanto dopo che sia stato adottato, dal

Comune, apposito provvedimento di approvazione delle prestazioni medesime e di

impegno della relativa spesa.




L’importo complessivo indicato nel presente contratto costituisce un limite di spesa

che puo essere superato soltanto a seguito di adozione di idoneo provvedimento da

parte dell’Organo competente che approvi, preventivamente ad ogni prestazione,

I’aumento della somma stessa.

ART.4 MODALITA’ DI PAGAMENTO

All’Impresa € dovuta , ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016

n.50, a titolo di anticipazione, una somma di € ....................... (euro

........................ ), pari al 20% (venti per cento) sull'importo dei lavori, da

corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori

accertato dal RUP.

All’impresa verra corrisposto il pagamento delle rate di acconto, ogni qualvolta

I’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del

Capitolato speciale d’appalto, raggiungono un importo non inferiore al 25%

(venticinque per cento) dell’importo contrattuale:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;

c) al netto della ritenuta a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di

contribuzione previdenziale e assistenziale, dello 0,50% (zero virgola cinquanta per

cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti;

e) al netto della ritenuta per la compensazione dell’anticipazione

I pagamenti avverranno a 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di regolari

fatture, corredate dei seguenti dati: - determinazione di affidamento - Codice CUP -

codice CIG.

Non sono dovuti interessi per 1 primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il




verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 1’emissione del certificato di

pagamento e la sua effettiva emissione € messa a disposizione della Stazione

appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il

certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per 1 primi 60

(sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano

all’appaltatore gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento

di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di

8 (otto) punti percentuali.

Quando, per cause non dipendenti dall’appaltatore, i lavori rimangono sospesi per un

periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, si provvede alla redazione dello stato

di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento in acconto dell’importo

maturato fino alla data della sospensione.

ART. 5 TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI AGGIUDICATARIO E

SUBCONTRAENTI - OBBLIGHI E PENALITA

L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine ha comunicato, con lettera

acquisita al prot. n. .........oee....... indata .......cooeueen... , gli estremi dei conti

correnti dedicati, seppur non in via esclusiva, nonché le persone delegate ad operare

su tali conti. L’Impresa si obbliga altresi, a pena di risoluzione del presente contratto,

a comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale modifica o cambiamento

dei suddetti conti correnti.

Gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari si applicano a tutti i soggetti che

intervengono a qualunque titolo, anche con rapporti negoziali diversi da quelli

dell’appalto e subappalto, nel ciclo delle prestazioni inerenti al presente appalto. A

tal fine ’Impresa si obbliga ad inserire la clausola della tracciabilitd nei contratti




stipulati con 1 rispettivi operatori economici affidatari e sub-affidatari. Il mancato

rispetto del presente obbligo sara soggetto all’applicazione di una penale del 10% del

valore del subcontratto e comunque non meno di 500,00 Euro, mentre il ritardato

adempimento € soggetto ad una penale dell’l (uno) per mille del valore del sub

contratto per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza del 5% del subcontratto

stesso. Nel caso in cui il Comune accerti che le notizie non rispondono al vero, oltre

alla trasmissione della notizia all’ Autorita competente, si applichera una penale da un

minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del contratto o sub contratto, in

relazione alla gravita della non correttezza.

L’Impresa e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello nella filiera dei

subcontratti accettano esplicitamente la clausola della tracciabilita. Al fine di

garantire la tracciabilita e trasparenza dell’esecuzione del contratto, 1’Impresa ed i

subcontraenti sono tenuti a trasmettere al Comune per ogni subcontratto le

informazioni di cui all’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ed art. 3 comma 1 L.

136/2010 ed art. 17 L. 55/90.

L’Impresa e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello nella filiera dei

subcontratti assumono 1’obbligo all’atto della stipula del contratto relativo al proprio

affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di affidamento la presente

clausola di trasparenza e tracciabilita.

ART. 6 INFORMAZIONI DA TRASMETTERE PER LA TRACCIABILITA

I Comune si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le

verifiche previste sia nei sub contratti affidati dalla ditta ageiudicatrice che in quelli

affidati da altri operatori intervenuti nella filiera dei subcontratti.

A tal fine ’Impresa e gli operatori economici intervenuti a qualsiasi titolo nella

filiera, al momento dell’affidamento del subcontratto trasmettono entro 5 giorni dalla




stipula e comunque almeno un giorno prima dell’inizio della prestazione,

all’amministrazione aggiudicatrice le seguenti informazioni: 1) CIG, CUP; 2) oggetto

e importo del sub contratto; 3) stipula del subcontratto e durata; 4) ragione sociale e

sede legale del subcontraente; 5) codice fiscale/partita IVA; 6) IBAN c/c dedicato e

persona delegata a operare per il subcontraente.

Art. 7 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI

I lavori dovranno essere eseguiti entro 120 (centoventi) giorni naturale consecutivi

dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Comune applichera una

penale pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale (in lettere uno per mille) per

ogni giorno di ritardo non giustificato nell’ultimazione dei lavori.

L’importo complessivo della penale sara trattenuto direttamente da quanto altrimenti

dovuto all’impresa all’atto dell’emissione del certificato di pagamento, salvo il

recupero della maggior somma eventualmente dovuta.

Qualora I'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% (dieci per

cento) dell’importo contrattuale, se i ritardi sono tali da comportare una penale di

importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione 1’articolo 21 del

Capitolato Speciale d’ Appalto in materia di risoluzione del contratto.

ART. 8 ONERI A CARICO DELL’IMPRESA IN MATERIA RETRIBUTIVA,

PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

L’Impresa si obbliga, anche contrattualmente, alla scrupolosa osservanza delle

assicurazioni sociali derivanti da leggi e dal contratto collettivo (invalidita, vecchiaia,

disoccupazione, malattie) nonché dei contributi messi a carico dei datori di lavoro,

come gli assegni famigliari e le indennita ai richiamati alle armi.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si
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obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di

lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende del settore e negli accordi locali

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolgono i

lavori suddetti.

L’Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e anche nel rapporto fra i soci.

I suddetti obblighi vincolano 1’Impresa indipendentemente dalla natura industriale e

artigiana della stessa, dalla struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione

giuridica, economica o sindacale salva, naturalmente, la distinzione prevista per le

imprese artigiane.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e

contrattuali vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni

caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L’Impresa deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad

eventuali terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra ed assumere inoltre, di

propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire

sicurezza ed igiene del lavoro, nonché prevenire danni a terzi e ai beni pubblici e

privati.

ART. 9 ONERI A CARICO DELL’IMPRESA: ASSICURAZIONE E

FIDEJUSSIONE

L’Impresa ha presentato, agli atti del Comune:

1. a titolo di garanzia definitiva, cauzione n. ................... rilasciata da
......................... perunimportodi€ ........ooeeeeee. (Buro ooeeiinnal),
2. una polizza assicurativa, avente N. .................... - rilasciata in data
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causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,

anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza € stipulata

nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e:

a) prevede una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi

distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: €uro ...........c.e........

partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00

partita 3) per demolizioni € sgomberi: euro 20.000,00

b) deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di

approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La polizza di cui al punto 2 ha durata sino alla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei

lavori.

La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la

reintegrazione sara effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da

corrispondere all’impresa. La cauzione cessera di avere effetto solo all'emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi

determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti

sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata e

capiente copertura assicurativa ai sensi del presente articolo.

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati
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all’esercizio dell’attivita bancaria ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla

copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.

Art. 11 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELIL’IMPRESA

Oltre a tutte le spese obbligatorie poste a carico dell’Impresa, sono a suo carico tutti

gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori:

a) le spese per 1'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per

garantire la vita e l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi,

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra,

pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto del Comune quanto del personale

da esso preposto alla direzione e sorveglianza;

b) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita per le aree

confinanti che fossero in qualche modo danneggiate durante 1'esecuzione dei lavori;

¢) le spese per concessioni per eventuali allacciamenti idrici ed elettrici necessari allo

svolgimento del servizio nelle aree stabilite;

L’inottemperanza a tali prescrizioni sara valutata ai fini della risoluzione del

contratto.

ART. 11 PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI

Saranno ammessi spostamenti dei termini di ultimazione previsti all’art. 7 (“Termini

di esecuzione dei lavori - penali”) del presente contratto solo nell’eventualita di:

a) sospensione disposta dal Comune;

b) cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Impresa, ivi comprese

quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autoritd che rendano

temporaneamente impossibile la prosecuzione delle prestazioni, nonché a ragioni

climatiche e/o circostanze speciali che impediscono in via temporanea la
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prosecuzione dei lavori.

Le domande di proroga legate a cause di forza maggiore dovranno essere sempre

debitamente motivate e documentate. Accertato il diritto alla proroga, il Comune ne

stabilira ’entita, salva la facolta dell’Impresa di formulare le proprie eccezioni, da

comunicarsi per iscritto.

Al di fuori di tali ipotesi, il Responsabile Unico del Procedimento puo, per ragioni di

pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti € con gli

effetti previsti all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto.

La sospensione ¢ la ripresa dei lavori devono risultare da apposito verbale, redatto in

contraddittorio con 1’Impresa e la Direzione Lavori, e poi trasmesso al Responsabile

Unico del Procedimento. L’Impresa puo richiedere, con atto scritto, la ripresa dei

lavori qualora sussistano le condizioni oggettive e siano cessate le cause della

sospensione dei lavori, e affinché il Responsabile Unico del Procedimento diffidi il

Direttore dei Lavori alla ripresa dei lavori, potendo cosi iscrivere a riserva all’atto

della ripresa dei lavori ’eventuale illegittima maggiore durata della sospensione.

L’Impresa puo richiedere la risoluzione contrattuale, senza indennita, quando i

periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per i

lavori contrattuali, in caso di rifiuto del Comune I’Impresa ha diritto alla rifusione dei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Le Parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni o

proroghe dei lavori in relazione alla difficolta di approvvigionamento dei materiali

e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali prevedibili (compresi 1 c.d. periodi di ferie)

sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori programmati, € comunque per

la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’ Impresa alcun

compenso, indennizzo e/o ristoro.
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L’Impresa, ai sensi dell’art. 26, del D.M. n. 145/2000, che per cause ad essa non

imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la

proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo, €

comunque non pud essere superiore a 45 (quarantacinque) giorni, rispetto alla

scadenza del termine contrattuale, e in ogni caso la sua concessione non pregiudica i

diritti spettanti al Comune per I’eventuale imputabilita della maggiore durata, a fatto

della stazione appaltante. La risposta in merito all’istanza di proroga €& resa dal

Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento. Resta inteso che a giustificazione del ritardo

nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

esecutivo 1’Impresa non pud mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altre

ditte e/o imprese e/o forniture.

ART. 12 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Il Comune si riserva la facolta di richiedere varianti e/o modifiche in corso d’opera,

sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti

individuati dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e/o dal Capitolato

Speciale d’ Appalto.

Ogni variante dovra essere preventivamente approvata dal Responsabile unico del

procedimento e prima della sua esecuzione dovra essere sottoscritto un atto

aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa forma.

ART. 13 SUBAPPALTI

Trova applicazione 1’articolo 105 del D.Les 18 aprile 2016 n. 50 e successive

modifiche e integrazioni, nonché gli artt. 47, 48 e 49 del Capitolato Speciale

d’Appalto

ART. 14 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di tre mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il

certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I’atto

formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di

collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei

lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel

capitolato speciale o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima del certificato di regolare esecuzione.

L'Tmpresa deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del

certificato di regolare esecuzione.

ART. 15 SPESE DEL CONTRATTO

Sono a carico dell’Impresa, senza alcuna possibilita di rivalsa nei riguardi del

Comune, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa

od eccettuata. Il presente contratto € soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi

degli artt. 5 e 40 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto trattasi di operazioni

soggette ad IVA. Il presente contratto verra registrato telematicamente. L.’ imposta di

bollo viene assolta con modalita telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007.

Art.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sono considerate come gravi inadempienze contrattuali, tali da determinare la

risoluzione del contratto, le situazioni descritte all’art. 49 del Capitolato Speciale
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d’ Appalto.

La risoluzione del contratto, o I’esecuzione d’ufficio, verra disposta in conformita

delle prescrizioni vigenti in materia e all’Impresa sara riconosciuto il diritto di

presentare eventuali ricorsi. In entrambi i casi all’Impresa, comunque, verranno

pagati con 1 prezzi previsti in elenco solo i lavori eseguiti.

Eventuali danni da cio derivati, quali la stipulazione di un nuovo contratto,

I’esecuzione d’ufficio delle opere, il ritardo per I’ultimazione dei lavori, ecc., saranno

totalmente a carico dell’Impresa.

ART. 17 CONTROVERSIE

In caso di mancata risoluzione delle controversie mediante accordo bonario, il foro

competente € quello di Reggio Emilia.

ART. 18 PRIVACY

Entrambi le parti del presente contratto si impegnano ad osservare la legge sulla

Privacy cosi come stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, nonché Ila disciplina

Comunitaria secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679 — Regolamento Europeo

sulla Protezione dei Dati.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, le parti

convengono che 1 dati personali forniti e raccolti in occasione del presente contratto

verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente contratto e

conservati fino alla sua conclusione presso I’Area Tecnica del Comune, nella

Responsabilita del Responsabile del Settore. In relazione ai suddetti dati l'interessato

puo esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione del presente contratto la ditta assume le funzioni e gli obblighi di

“Responsabile del Trattamento” dei dati personali di cui entri legittimamente in

possesso per il buon andamento dell’oggetto contrattuale. I soggetti che a qualunque
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titolo operano per conto della ditta sono qualificati come ‘“Responsabile del

Trattamento” dei dati personali. La ditta si obbliga al trattamento dei dati personali di

cui entri legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente

al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalita, impegnandosi alla distruzione delle

banche dati non piu utili per le finalita proprie. La ditta s’impegna a relazionare sullo

stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga

ad allertare I’Ente Comunale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

S’intendono comungque estesi a tutto il personale e i collaboratori della ditta impegnati

nella presente attivita, i doveri relativi alla riservatezza e mantenimento del segreto

d’ufficio previsti a carico del personale dipendente della Pubblica Amministrazione.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI - DOCUMENTI ALLEGAT]I,

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI

APPALTO

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

1. il capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate dal regolamento;

2. il capitolato speciale di appalto;

3. la relazione tecnico-illustrativa;

4. gli elaborati grafici e la documentazione tecnica;

5. il computo metrico estimativo;

6. I’elenco prezzi unitari - analisi prezzi,

7. il cronoprogramma;

8. il piano di sicurezza e coordinamento.

Tutti conservati agli atti della stazione appaltante, ad eccezione del “capitolato

speciale d’appalto”, che, viene allegato materialmente al presente atto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto si applica quanto
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previsto da:

(1) CSA - norme generali approvato con la determina n. ..... del coiiiiiiiiiiinnnn,

(i1) elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, piani della sicurezza previsti

dal D.Lgs. 81/2008 € s.m.i;

(111) altri documenti allegati al presente contratto;

(iv) leggi, regolamenti e norme indicate del CSA e che si intendono integralmente

richiamate.

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

a) contratto;

b) capitolato speciale di appalto;

¢) elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, piano di sicurezza;

d) altri documenti allegati al presente contratto;

e) legei, regolamenti e norme indicate dal CSA.

In caso di dubbi relativamente alla normativa da applicare, si dovra far riferimento al

Regolamento di esecuzione vigente.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali

norme impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Allegato: Capitolato speciale d’appalto

Letto, approvato e sottoscritto

p. Il Comune di Fabbrico p. L’Impresa
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