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Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale  della  proprietà  e  dei  progettisti.
Anche  in  caso di autorizzazione  è obbligatorio  citare  la  committenza, il progettista e l'esecutore.

TAVOLA

SIC.03

TITOLO

OGGETTO

PROGETTISTA

TIMBRI

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02532680358

Progettista:

Arch. Ilaria Gasparini

Gruppo di lavoro:

Ing. Piero A. Gasparini

Arch. Giulia Dallaglio

Dott. Francesco Caselli

COMMITTENTE

SCALA

Layout sicurezza e book degli interventi

PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO

DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - II Stralcio

N.B. : il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.

EMISSIONE DATA

progetto preliminare dicembre 2013

progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF) gennaio 2014

progetto esecutivo settembre 2017

aggiornamento novembre 2020

aggiornamento maggio 2021

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

PROPRIETARIO

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
(Asp) Opus Civium



 I

INDICE

C AREE CANTIERIZZAZIONE

OPERE ESTERNE

00 POSA VASCA ANTINCENDIO

01 SCALA ESTERNA

02 ATTIVITÀ MOTORIE

03 INGRESSO / SCALA PT

04 STANZA CON SCALETTA P1

05 SPAZIO CALMO P1

06 SPAZIO 1.06 P1

07 CORRIDOIO NORD 1.10

08 CORRIDOIO SUD 1.16

09 SPAZIO 1.13 P1

10 SPAZIO 1.18 P1

11 CORRIDOI 2.11 - 2.12 P2

12 SISTEMA REI P2 - 2.07

13 SISTEMA REI P2

14 PASSAGGIO AL P3

15 PA3

16 PA3 3.02 e 3.03

OPERE IN COPERTURA

17 PA3 3.07 e 3.06

18 LUCERNARIO

M MIGLIORIE

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

CANTIERIZZAZIONI OPERE EDILI



CAREE CANTIERIZZAZIONE

- AREA 1: area per cantierizzazione iniziale, scala esterna, deposito materiali.

- AREA 2: area per cantierizzazione interna all'area recintata, punto di appoggio

(baracca + WC + stoccaggio)

NB: il progetto così calibrato inserisce la vasca di accumulo in proprietà AUSL.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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INGRESSO

CANTIERE

PSC:

60 gg dovrà essere rivisto

con RSPP il sistema delle

vie di esodo predisponendo

opportuna cartellonistica.

Posizionare la

recinzione

preferibilmente

di martedì

(controllo

accesi con

badge, ...)



01SCALA ESTERNA

NB: utilizzo alternato dei servizi egienici al piano (sx - dx)

collocazione area esterna da definire con la committenza

sostituzione serramenti ad ogni piano

smontaggio serramenti esistenti

4 aree interdette

4 pannelli OSB ai vari pieni

4 fori passaggio naspi

tempistiche: 60gg totali

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MIGLIORAMENTI:

intonaco colorato in pasta per facciata o ritinteggio

cartellonistica chiara durante i lavori

P0

P3

P1

P2
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ATTIVITÀ MOTORIE

1 porta REI

1 tamponamento REI in cartongesso

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

passaggio operai e addetti ai lavori

altri locali interessati secondariamente (passaggio)

aree / locali che interessano l'intervento

INGRESSO

OPERAI

NB: Non si prevedono chiusure ai flussi ordinari (addetti, ospiti, famiglie), se non per i

locali coinvolti. Possibile organizzazione in fasce orarie da voi segnalate.

P0
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03INGRESSO / SCALA PT

4 porta REI

1 tamponamento REI in cartongesso

per accantieramento:

tempistische: 2 gg (16 ore) + puliz. finale

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

passaggio operai e addetti ai lavori

passaggio pazienti e familiari

altri locali interessati secondariamente (passaggio)

aree / locali che interessano l'intervento

VELOCITÀ

PULIZIA

INGRESSO

OPERAI

P0
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04STANZA CON SCALETTA P1

mantenimento scaletta

1 tamponamento REI in cartongesso

per accantieramento:

tempistische: 2 gg (16 ore) + puliz. finale

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

passaggio operai e addetti ai lavori

aree / locali che interessano l'intervento

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

DEMOLIZIONE SCALA

VELOCITÀ

PULIZIA

NB: Non si prevedono chiusure ai flussi ordinari (addetti, ospiti, famiglie), se non per i

locali coinvolti. Possibile organizzazione in fasce orarie da voi segnalate.

P1



T
R

A

V

E

05SPAZIO CALMO P1

1 porta REI

1 tamponamento REI in cartongesso

1 smoke out

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

passaggio operai e addetti ai lavori

altri locali interessati secondariamente (passaggio)

aree / locali che interessano l'intervento

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

POSSIBILI DISSERVIZI DURANTE IL MONTAGGIO DELLE PORTE

P1
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06SPAZIO 1.02 P1

3 porta REI

2 standard + 1 scorrevole

2 tamponamento REI in cartongesso

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

passaggio operai e addetti ai lavori

altri locali interessati secondariamente (passaggio)

aree / locali che interessano l'intervento

camera di possibile scambio temporaneo

possibile delocalizzazione ospite per limitarei disagi

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

P1
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07CORRIDOIO NORD 1.24 P1

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

passaggio operai e addetti ai lavori

passaggio pazienti

altri locali interessati secondariamente (passaggio)

aree / locali che interessano l'intervento

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

1 porta REI scorrevole

2 tamponamento REI in cartongesso

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

1

1

2

P1



08CORRIDOIO SUD 1.23

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

passaggio operai e addetti ai lavori

aree / locali che interessano l'intervento

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

2 porta REI standard

1 tamponamento REI in cartongesso

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità
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09SPAZIO P1

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

passaggio operai e addetti ai lavori

passaggio pazienti e familiari

aree / locali che interessano l'intervento

altri locali interessati secondariamente (passaggio)

camera di possibile scambio temporaneo

possibile delocalizzazione ospite per limitarei disagi

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

3 porta REI

2 scorrevoli + 1 standard

2 tamponamento REI in cartongesso

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità
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10SPAZIO 1.19 P1

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

passaggio operai e addetti ai lavori

aree / locali che interessano l'intervento

altri locali interessati secondariamente (passaggio)

camera di possibile scambio temporaneo

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

1 tamponamento REI in cartongesso

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

P1



11VETRATE VANO SCALA

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

aree / locali che interessano l'intervento

altri locali interessati secondariamente (passaggio)

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

Vetrata grande montata lasciando la balaustra.

Durante il montaggio, l'accesso alla rampa verrà regolamentato e/o interdetto per motivi di sicurezza.

INSIEME AL LUCERNARIO SCHEDA N°18

4 vetrate REI

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

P2



12SISTEMA REI P2 - 2.07

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

aree / locali che interessano l'intervento

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

2 porta REI

1 tamponamento REI in cartongesso

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

P2



13SISTEMA REI P2

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

aree / locali che interessano l'intervento

altri locali interessati secondariamente (passaggio)

passaggio pazienti e familiari

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

4 porta REI

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

P2

1

2

4

3



14PASSAGGIO DAL P2 AL P3

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

aree / locali che interessano l'intervento

altri locali interessati secondariamente (passaggio)

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

1 porta REI

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

P2



15PA3

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

aree / locali che interessano l'intervento

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

4 porta REI

2 tamponamento REI in cartongesso

per accantieramento:

tempistiche: lavorazioni di domenica

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità



16PA3 3.03 3.02 3.19

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

aree / locali che interessano l'intervento

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

3 porta REI

2 controplaccaggi

per accantieramento:

tempistiche: lavorazioni di domenica

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità



17PA3 3.10 e 3.16

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

aree / locali che interessano l'intervento

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore

1 porta REI

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità



18LUCERNARIO

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 ponteggio con sistema a tubo giunto, passaggio fruibile sottostante

rimozione esistente // monteggio nuovo lucernario

dotato di smoke out

per accantieramento: 

rumori: basse emissioni

sporco: bassa entità

aree / locali che interessano l'intervento

gli addetti necessitano dell'uso dell'ascensore
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