
G
a

sp
a

rin
i

 A
ss

oc
ia

ti
st

ud
io

 d
i i

ng
eg

ne
ria

 e
 a

rc
hi

te
tt

ur
a

d
i P

ie
ro

 A
. G

a
sp

a
rin

i e
 Il

a
ria

 G
a

sp
a

rin
i

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale  della  proprietà  e  dei  progettisti.
Anche  in  caso di autorizzazione  è obbligatorio  citare  la  committenza, il progettista e l'esecutore.

TAVOLA

Q.02

TITOLO

OGGETTO

PROGETTISTA

TIMBRI

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02532680358

Progettista:

Arch. Ilaria Gasparini

Gruppo di lavoro:

Ing. Piero A. Gasparini

Arch. Giulia Dallaglio

Dott. Francesco Caselli

SCALA

Cronoprogramma dei lavori

PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO

DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - II Stralcio

N.B. : il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.

EMISSIONE DATA

progetto preliminare dicembre 2013

progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF) gennaio 2014

progetto esecutivo settembre 2017

aggiornamento novembre 2020

ID Nome attività

1 Accantieramento

2 Posa recinzioni di cantiere

3 Posa di baracche e wc

4 Realizzazione impianto elettrico

5 Realizzazione scala esterna

6 Scavi di sbancamento

7 Posa armatura gabbie di fondazione

8 Getto strutture di fondazione

9 Reinterro

10 Montaggio scala in acciaio

11 Opere edili interne

12 Locale 0.9 - attività motorie

13 Realizzazione tamponamento in cartongesso

14 Smontaggio porta 

15 Montaggio porta REI

16 Locali 0.12 e 0.14

17 Realizzazione tamponamento in cartongesso

18 Smontaggio porta 

19 Montaggio porta REI

20 Locali 0.20 e 0.22

21 Realizzazione tamponamento in cartongesso

22 Smontaggio porta 

23 Montaggio porta REI

24 Sostituzione portelle ascensore con portelle REI

25 Locale 1.07

26 Realizzazione tamponamento in cartongesso

27 Demolizione scala in muratura

28 Finiture

29 Locale 1.03 - spazio calmo

30 Realizzazione di parete REI 

31 Montaggio porta REI

32 Locale 1.02 

33 Controplaccaggi REI 

34 Smontaggio porte

35 Montaggio porte REI

36 Locale 1.24

37 Controplaccaggi REI 

38 Smontaggio porte

39 Montaggio porte REI

40 Locale 1.23

41 Controplaccaggi REI 

42 Smontaggio porte

43 Montaggio porte REI

44 Locale 1.01

45 Controplaccaggi REI 

46 Smontaggio porte

47 Montaggio porte REI

48 Sostituzione portelle ascensore con portelle REI

49 Locale 1.19

50 Controplaccaggi REI 

51 Vano scala

52 Montaggio ponteggio vano scala

53 Posa di vetrate REI vano scala - piano 2°

54 Posa porte REI - vano scala - piano 2°

55 Sostituzione portelle ascensore con portelle REI

56 Smontaggio lucernario esistente

57 Posa di nuovo lucernario compreso smoke-out

58 Smontaggio ponteggio

59 Locale 2.01

60 Realizzazione di parete REI 

61 Montaggio porta REI

62 Locale 2.17

63 Controplaccaggi REI 

64 Smontaggio porte

65 Montaggio porte REI

66 Piano 3°

67 Controplaccaggi

68 Smontaggio porte

69 Montaggio nuove porte REI

70 Opere impiantistiche

71 Impianti meccanici

72 Realizzazione di foro nel solaio per passaggio condotto aspirazione

73 Posa condotto aspirazione

74 Impianti elettrici e speciali

75 Posa di rilevatori di fumo wi-fi in tutti i locali e configuazione centralina

76 Posa accessori impianto ottico e acustico di emergenza

77 Impianti antincendio

78 Scavo di sbancamento ed in sezione

79 Getto soletta 

80 Posa di gruppo di accumulo e pressurizzazione

81 Posa di tubazioni naspi

82 Reinterri

83 Posa naspi

84 Smobilizzo cantiere

85 Rimozione baracche e wc

86 Rimozione recinzioni di cantiere

87 Pulizia dell'area
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timana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Avanzamento

Scadenza
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Progetto: CRONOPROGRAMMA Data: mar 22/06/21

COMMITTENTE

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

PROPRIETARIO

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
(Asp) Opus Civium

aggiornamento giugno  2021
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