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Accantieramento

Posa recinzioni di cantiere

Posa di baracche e wc

Realizzazione impianto elettrico

Realizzazione scala esterna

Scavi di sbancamento

Posa armatura gabbie di fondazione

Getto strutture di fondazione

Reinterro

Montaggio scala in acciaio

Opere edili interne

Locale 0.9 - attivita motorie

Realizzazione tamponamento in cartongesso

Smontaggio porta

Montaggio porta REI

Locali 0.12 e 0.14

Realizzazione tamponamento in cartongesso

Smontaggio porta

Montaggio porta REI

Locali 0.20 e 0.22

Realizzazione tamponamento in cartongesso

Smontaggio porta

Montaggio porta REI

Sostituzione portelle ascensore con portelle REI

Locale 1.07

Realizzazione tamponamento in cartongesso

Demolizione scala in muratura

Finiture

Locale 1.03 - spazio calmo

Realizzazione di parete REI

Montaggio porta REI

Locale 1.02

Controplaccaggi REI

Smontaggio porte

Montaggio porte REI

Locale 1.24

Controplaccaggi REI

Smontaggio porte

Montaggio porte REI

Locale 1.23

Controplaccaggi REI

Smontaggio porte

Montaggio porte REI

Locale 1.01

Controplaccaggi REI

Smontaggio porte

Montaggio porte REI

Sostituzione portelle ascensore con portelle REI

Locale 1.19

Controplaccaggi REI

Vano scala

Montaggio ponteggio vano scala

Posa di vetrate REI vano scala - piano 2°

Posa porte REI - vano scala - piano 2°

Sostituzione portelle ascensore con portelle REI

Smontaggio lucernario esistente

Posa di nuovo lucernario compreso smoke-out

Smontaggio ponteggio

Locale 2.01

Realizzazione di parete REI

Montaggio porta REI

Locale 2.17

Controplaccaggi REI

Smontaggio porte

Montaggio porte REI

Piano 3°

Controplaccaggi

Smontaggio porte

Montaggio nuove porte REI

Opere impiantistiche

Impianti meccanici

Realizzazione di foro nel solaio per passaggio condotto aspirazione

Posa condotto aspirazione

Impianti elettrici e speciali

Posa di rilevatori di fumo wi-fi in tutti i locali e configuazione centralina

Posa accessori impianto ottico e acustico di emergenza

Impianti antincendio

Scavo di sbancamento ed in sezione

Getto soletta

Posa di gruppo di accumulo e pressurizzazione

Posa di tubazioni naspi

Reinterri

Posa naspi

Smobilizzo cantiere

Rimozione baracche e wc

Rimozione recinzioni di cantiere

Pulizia dell'area
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Attivita

Divisione

Cardine

2

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attivita esterne

I

Cardine esterno

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attivita manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

L 4

Solo-fine

4
——
—

Attivita esterne

Cardine esterno

Avanzamento

Scadenza
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