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ALLEGATO D.EG 11 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE

"C-CATTANEO"
setti 1 2 3 4 5 6
MACRO-CATEGORIE DESCRIZIONE LAVORAZIONI man|] mese mese mese mese mese mese
e e SR B EE AN BN EEE EE BN B N EE
Strutture Allestimento cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi,... 1
Realizzazione paratia e scavi 3
Realizzazione fondazioni 2
Realizzazione strutture in elevazione 8
Opere edili Realizzazione vespai, sottofondi e massetti 2
Realizzazione impermeabilizzazioni e isolamenti 5
Realizzazione sottostruttura e massetti di copertura 1
Realizzazione manti di copertura e lattonerie 2
Realizzazione Murature e pareti 4

Realizzazione intonaci e tinteggi

Realizzazione pavimenti, rivestimenti e cntrosoffitti

Assistenze murarie agli impianti

Realizzazione fognature

Sistemazioni esterne

Impianti elettrici

Canali portacavi e tubazioni

Forza motrice e impianto di terra

Alimentazione impianto meccanico

Quadri elettrici e linne di partenza

Illuminazione

Tubazioni esterne

Impianti meccanici

Impianto aeraulico

Impianto idrico sanitario

Impianto antincendio

Disallestimento cantiere
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ALLEGATO D.EG 11 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE
"C-CATTANEO"

MACRO-CATEGORIE

LAVORAZIONI
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39
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44

48
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52

Strutture

Allestimento cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi,...

Realizzazione paratia e scavi

Realizzazione fondazioni

Realizzazione strutture in elevazione

Opere edili

Realizzazione vespai, sottofondi e massetti

Realizzazione impermeabilizzazioni e isolamenti

Realizzazione sottostruttura e massetti di copertura

Realizzazione manti di copertura e lattonerie

Realizzazione Murature e pareti

Realizzazione intonaci e tinteggi

Realizzazione pavimenti, rivestimenti e cntrosoffitti

Assistenze murarie agli impianti

Realizzazione fognature

Sistemazioni esterne

Impianti elettrici

Canali portacavi e tubazioni

Forza motrice e impianto di terra

Alimentazione impianto meccanico

Quadri elettrici e linne di partenza

Illuminazione

Tubazioni esterne

Impianti meccanici

Impianto aeraulico

Impianto idrico sanitario

Impianto antincendio

Disallestimento cantiere
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