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ALLEGATO D.EG 11 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE
"C-CATTANEO"

    

1 2 3 4 5 6
mese mese mese mese mese mese

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Strutture Allestimento cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi,... 1
Realizzazione paratia e scavi 3
Realizzazione fondazioni 2
Realizzazione strutture in elevazione 8

Opere edili Realizzazione vespai, sottofondi e massetti 2
Realizzazione impermeabilizzazioni e isolamenti 5
Realizzazione sottostruttura e massetti di copertura 1
Realizzazione manti di copertura e lattonerie 2
Realizzazione Murature e pareti 4
Realizzazione intonaci e tinteggi
Realizzazione pavimenti, rivestimenti e cntrosoffitti
Assistenze murarie agli impianti
Realizzazione fognature 
Sistemazioni esterne

Impianti elettrici Canali portacavi e tubazioni 
Forza motrice e impianto di terra
Alimentazione impianto meccanico 
Quadri elettrici e linne di partenza
Illuminazione 
Tubazioni esterne

Impianti meccanici Impianto aeraulico
Impianto idrico sanitario
Impianto antincendio 
Disallestimento cantiere 

setti
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e 
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ALLEGATO D.EG 11 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE
"C-CATTANEO"

    

7 8 9 10 11 12
mese mese mese mese mese mese

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Strutture Allestimento cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi,...
Realizzazione paratia e scavi
Realizzazione fondazioni
Realizzazione strutture in elevazione

Opere edili Realizzazione vespai, sottofondi e massetti
Realizzazione impermeabilizzazioni e isolamenti 
Realizzazione sottostruttura e massetti di copertura
Realizzazione manti di copertura e lattonerie
Realizzazione Murature e pareti 2
Realizzazione intonaci e tinteggi 5
Realizzazione pavimenti, rivestimenti e cntrosoffitti 5
Assistenze murarie agli impianti 5
Realizzazione fognature 3
Sistemazioni esterne 5

Impianti elettrici Canali portacavi e tubazioni 5
Forza motrice e impianto di terra 3
Alimentazione impianto meccanico 3
Quadri elettrici e linne di partenza 5
Illuminazione 4
Tubazioni esterne 2

Impianti meccanici Impianto aeraulico 6
Impianto idrico sanitario 3
Impianto antincendio 2
Disallestimento cantiere 1

setti
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