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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO z I |ggli/ggC| datalniziale | data Finale

Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 4 | 01/07/2022 | 04/07/2022
Realizzazione della viabilita di cantiere 1 E 2 4 | 01/07/2022 | 04/07/2022
Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti

fissi 1 E 3 3 | 05/07/2022 @ 07/07/2022

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 4 4 | 05/07/2022 | 08/07/2022

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 4 4 | 05/07/2022 | 08/07/2022

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 4 4  05/07/2022 @ 08/07/2022
Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 5 5 | 24/10/2022 @ 28/10/2022

Smobilizzo del cantiere 1 E 5 5 | 24/10/2022 @ 28/10/2022

Rimozione di serramenti
Rimozione di serramenti esterni 1 E 1 1 | 03/08/2022 | 03/08/2022

[B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ...

ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica 1 E 15 19 18/07/2022 | 05/08/2022

Copia di [B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13

: ) : ) S o 1 | E 20 | 26 29/08/2022 | 23/09/2022
genn ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Copia di [B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13
genn ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Copia di Rimozione di serramenti esterni 1 E 1 1 ' 16/09/2022 | 16/09/2022
Copia di Rimozione di serramenti esterni 1 E 1 1 | 21/10/2022 | 21/10/2022

1 | E 20 26 03/10/2022 | 28/10/2022

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture 1 E 10 12 25/07/2022 @ 05/08/2022
Impermeabilizzazione di balconi e logge 1 E 6 8 | 25/07/2022 01/08/2022
Copia di Impermeabilizzazione di coperture 1 E 8 12  01/09/2022 @ 12/09/2022
Copia di Impermeabilizzazione di coperture 1 E | 12 16 @ 03/10/2022 @ 18/10/2022
Lucernari e vetrocemento
Posa di lucernario 1 E 1 1 ' 24/10/2022 | 24/10/2022
Copia di Posa di lucernario 1 E 2 2 | 15/09/2022 @16/09/2022
Copia di Posa di lucernario 1 E 2 4 | 05/08/2022 @ 08/08/2022
Manti di copertura
Posa di manto di copertura in tegole 1 E 8 ' 10 ' 01/08/2022 @ 10/08/2022
Riparazione di manto di copertura in tegole 1 E 11 15  10/10/2022 @24/10/2022
Copia di Posa di manto di copertura in tegole 1 E 9 | 13 ' 07/09/2022 @ 19/09/2022
Massetti e sottofondi
Formazione di massetto per balconi e logge 1 E 5 5 ' 25/07/2022 @ 29/07/2022
Formazione di rasatura per coperture 1 E | 10 12 @ 25/07/2022 @ 05/08/2022
Copia di Formazione di rasatura per coperture 1 E 8 12 26/08/2022 @ 06/09/2022
Copia di Copia di Formazione di rasatura per coperture 1 E 8 | 12 29/09/2022 | 10/10/2022
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Opere di lattoneria

Tabella Analitica Gantt

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 E 2 4 | 05/08/2022 | 08/08/2022
Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 E 6 8 | 26/08/2022 @ 02/09/2022
Copia di Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 E 7 9 | 29/09/2022 @ 07/10/2022
Copia di Copia di Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 E 6 8 01/09/2022 @ 08/09/2022
Perforazioni
Perforazioni in elementi opachi 1 E 1 1 | 08/08/2022 | 08/08/2022
Rimozione di coperture e opere complementari
Rimozione di manto di copertura in tegole 2 E 10 12  11/07/2022 @ 22/07/2022
Rimozione di manto impermeabile 1 E 5 5 ' 18/07/2022 @ 22/07/2022
Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 E 10 12  11/07/2022 @22/07/2022
Copia di Rimozione di manto di copertura in tegole 2 E 10 15  10/08/2022 @ 24/08/2022
Copia di Rimozione di manto impermeabile 1 E 5 7 | 18/08/2022 @ 24/08/2022
Copia di Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 E 10 15  10/08/2022 @ 24/08/2022
Copia di Rimozione di manto di copertura in tegole 2 E 10 12 @ 19/09/2022 @ 30/09/2022
Copia di Rimozione di manto impermeabile 1 E 5 5 ' 26/09/2022 @ 30/09/2022
Copia di Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 E | 10 12 ' 19/09/2022 @ 30/09/2022
Sistemi anticaduta
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 1 E 2 2 07/07/2022 @ 08/07/2022
icﬁtaglggiﬂe sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da piattaforma 1 E | 2 2 07/07/2022  08/07/2022
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 1 E 2 2 | 07/07/2022 08/07/2022
Copia di_InstaIIazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da 1 E 2 2 08/08/2022  09/08/2022
ponteggio
C_opia di Instal!azione _sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da 1 E 2 2 08/08/2022  09/08/2022
piattaforma sviluppabile
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 1 E | 2 2 | 08/08/2022 '@ 09/08/2022
Copia di_InstaIIazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da 1 E | 2 2 15/0972022 16/09/2022
ponteggio
C_opia di Instal!azione _sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da 1 E | 2 2 15/092022 16/09/2022
piattaforma sviluppabile
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 1 E 2 2 | 15/09/2022 @ 16/09/2022
LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA
2) = Nuova Zona...
3) = Nuova Zona...
I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) =
E <Nessuna impresa definita>
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Tabella Analitica Gantt
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata I

| 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Preparazione delle aree di cantiere 2g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g
Realizzazione della viabilita di cantiere 2g
Apprestamenti del cantiere 39 |
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 3g
Impianti di servizio del cantiere 49 ‘
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 49
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic 49
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 49
Smobilizzo del cantiere 59
Pulizia generale dellarea di cantiere 5g
Smobilizzo del cantiere 5g

Rimozione di serramenti

Rimozione di serramenti esterni

[B01.061.005"] Trasporto a discarica controllata secondo il DI

Copia di [B01.061.005™] Trasporto a discarica controllata sec:

Copia di [B01.061.005™] Trasporto a discarica controllata sec | 20 g

Copia di Rimozione di serramenti esterni 1g
Copia di Rimozione di serramenti esterni 19
Impermeabilizzazioni 61g ‘
Impermeabilizzazione di coperture 10g
Impermeabilizzazione di balconi e logge 6g _E_
Copia di Impermeabilizzazione di coperture 8g
Copia di Impermeabilizzazione di coperture 129
Lucernari e vetrocemento 569 v
Posa di lucernario 19
Copia di Posa di lucernario 29
Copia di Posa di lucernario 29 z
Manti di copertura 60g p
Posa di manto di copertura in tegole 89
Riparazione di manto di copertura in tegole g
Copia di Posa di manto di copertura in tegole 9g
Massetti e sottofondi 559 |
Formazione di massetto per balconi e logge 59 ‘

Formazione di rasatura per coperture

Copia di Formazione di rasatura per coperture 8g z1 B
Copia di Copia di Formazione di rasatura per coperture 8g
Opere di lattoneria 459
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 29
Montaggio di scossaline  canali di gronda 69 z1 -
Copia di Montaggio di scossaline e canali di gronda 79
Copia di Copia di Montaggio di scossaline e canali di gronda 69
Perforazioni 19 v v
Perforazioni in elementi opachi 19 z1
Rimozione di coperture e opere complementari 599
Rimozione di manto di copertura in tegole 10g
Rimozione di manto impermeabile 5q
Rimozione di scossaline e canali di gronda 10g
Copia di Rimozione di manto di copertura in tegole 109 22
Copia di Rimozione di manto impermeabile 59 pal
Copia di Rimozione di scossaline e canali di gronda 10g z1
Copia di Rimozione di manto di copertura in tegole 10g
Copia di Rimozione di manto impermeabile 5g
Copia di Rimozione di scossaline e canali di gronda 10g
Sistemi anticaduta 51g
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accessod | 2g
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accessod | 29
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso ir 29
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in coperturacona | 2g z
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in coperturacona | 2g z1
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con a 29
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in coperturacona | 2g
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in coperturacona | 2g
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in coperturacona | 2g
LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Z2 = Nuova Zona...

Z3 = Nuova Zona.
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