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DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 4 01/07/2022 04/07/2022

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 E 2 4 01/07/2022 04/07/2022

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 3 3 05/07/2022 07/07/2022

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 4 4 05/07/2022 08/07/2022

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 4 4 05/07/2022 08/07/2022

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 4 4 05/07/2022 08/07/2022

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 5 5 24/10/2022 28/10/2022

Smobilizzo del cantiere 1 E 5 5 24/10/2022 28/10/2022

Rimozione di serramenti

Rimozione di serramenti esterni 1 E 1 1 03/08/2022 03/08/2022

[B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ...
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

1 E 15 19 18/07/2022 05/08/2022

Copia di [B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13
genn ...  ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

1 E 20 26 29/08/2022 23/09/2022

Copia di [B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13
genn ...  ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

1 E 20 26 03/10/2022 28/10/2022

Copia di Rimozione di serramenti esterni 1 E 1 1 16/09/2022 16/09/2022

Copia di Rimozione di serramenti esterni 1 E 1 1 21/10/2022 21/10/2022

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture 1 E 10 12 25/07/2022 05/08/2022

Impermeabilizzazione di balconi e logge 1 E 6 8 25/07/2022 01/08/2022

Copia di Impermeabilizzazione di coperture 1 E 8 12 01/09/2022 12/09/2022

Copia di Impermeabilizzazione di coperture 1 E 12 16 03/10/2022 18/10/2022

Lucernari e vetrocemento

Posa di lucernario 1 E 1 1 24/10/2022 24/10/2022

Copia di Posa di lucernario 1 E 2 2 15/09/2022 16/09/2022

Copia di Posa di lucernario 1 E 2 4 05/08/2022 08/08/2022

Manti di copertura

Posa di manto di copertura in tegole 1 E 8 10 01/08/2022 10/08/2022

Riparazione di manto di copertura in tegole 1 E 11 15 10/10/2022 24/10/2022

Copia di Posa di manto di copertura in tegole 1 E 9 13 07/09/2022 19/09/2022

Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per balconi e logge 1 E 5 5 25/07/2022 29/07/2022

Formazione di rasatura per coperture 1 E 10 12 25/07/2022 05/08/2022

Copia di Formazione di rasatura per coperture 1 E 8 12 26/08/2022 06/09/2022

Copia di Copia di Formazione di rasatura per coperture 1 E 8 12 29/09/2022 10/10/2022
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Tabella Analitica Gantt

Opere di lattoneria

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 E 2 4 05/08/2022 08/08/2022

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 E 6 8 26/08/2022 02/09/2022

Copia di Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 E 7 9 29/09/2022 07/10/2022

Copia di Copia di Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 E 6 8 01/09/2022 08/09/2022

Perforazioni

Perforazioni in elementi opachi 1 E 1 1 08/08/2022 08/08/2022

Rimozione di coperture e opere complementari

Rimozione di manto di copertura in tegole 2 E 10 12 11/07/2022 22/07/2022

Rimozione di manto impermeabile 1 E 5 5 18/07/2022 22/07/2022

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 E 10 12 11/07/2022 22/07/2022

Copia di Rimozione di manto di copertura in tegole 2 E 10 15 10/08/2022 24/08/2022

Copia di Rimozione di manto impermeabile 1 E 5 7 18/08/2022 24/08/2022

Copia di Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 E 10 15 10/08/2022 24/08/2022

Copia di Rimozione di manto di copertura in tegole 2 E 10 12 19/09/2022 30/09/2022

Copia di Rimozione di manto impermeabile 1 E 5 5 26/09/2022 30/09/2022

Copia di Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 E 10 12 19/09/2022 30/09/2022

Sistemi anticaduta

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 1 E 2 2 07/07/2022 08/07/2022

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da piattaforma
sviluppabile

1 E 2 2 07/07/2022 08/07/2022

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 1 E 2 2 07/07/2022 08/07/2022

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da
ponteggio

1 E 2 2 08/08/2022 09/08/2022

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da
piattaforma sviluppabile

1 E 2 2 08/08/2022 09/08/2022

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 1 E 2 2 08/08/2022 09/08/2022

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da
ponteggio

1 E 2 2 15/09/2022 16/09/2022

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da
piattaforma sviluppabile

1 E 2 2 15/09/2022 16/09/2022

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 1 E 2 2 15/09/2022 16/09/2022

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = Nuova Zona...

 3) = Nuova Zona...

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) =

 E <Nessuna impresa definita>
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Tabella Analitica Gantt

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Rimozione di serramenti 74 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

[B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ...  ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica15 g

Copia di [B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ...  ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica20 g

Copia di [B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ...  ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica20 g

Copia di Rimozione di serramenti esterni 1 g

Copia di Rimozione di serramenti esterni 1 g

Impermeabilizzazioni 61 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 6 g

Copia di Impermeabilizzazione di coperture 8 g

Copia di Impermeabilizzazione di coperture 12 g

Lucernari e vetrocemento 56 g

Posa di lucernario 1 g

Copia di Posa di lucernario 2 g

Copia di Posa di lucernario 2 g

Manti di copertura 60 g

Posa di manto di copertura in tegole 8 g

Riparazione di manto di copertura in tegole 11 g

Copia di Posa di manto di copertura in tegole 9 g

Massetti e sottofondi 55 g

Formazione di massetto per balconi e logge 5 g

Formazione di rasatura per coperture 10 g

Copia di Formazione di rasatura per coperture 8 g

Copia di Copia di Formazione di rasatura per coperture 8 g

Opere di lattoneria 45 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 6 g

Copia di Montaggio di scossaline e canali di gronda 7 g

Copia di Copia di Montaggio di scossaline e canali di gronda 6 g

Perforazioni 1 g

Perforazioni in elementi opachi 1 g

Rimozione di coperture e opere complementari 59 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Rimozione di manto impermeabile 5 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 10 g

Copia di Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Copia di Rimozione di manto impermeabile 5 g

Copia di Rimozione di scossaline e canali di gronda 10 g

Copia di Rimozione di manto di copertura in tegole 10 g

Copia di Rimozione di manto impermeabile 5 g

Copia di Rimozione di scossaline e canali di gronda 10 g

Sistemi anticaduta 51 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio2 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da piattaforma sviluppabile2 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 2 g

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio2 g

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da piattaforma sviluppabile2 g

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno2 g

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio2 g

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da piattaforma sviluppabile2 g

Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Nuova Zona...

Z3 = Nuova Zona...

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Mese 2

1Z1

15

10

6

2Z1

8

10

8Z1

2Z1

6Z1

1Z1

10Z2

5Z1

10Z1

2Z1

2Z1

2Z1
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58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Mese 3

20Z1

1Z1

8Z1

2Z1

9Z1

8

6

6Z1

10Z2

Z1

10Z1

2Z1

2Z1

2Z1
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88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
Mese 4

5Z1

5Z1

20Z1

1Z1

12Z1

1Z1

11Z1

8Z1

7Z1

10

5

10
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118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
Mese 5

5

5

20
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148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
Mese 6
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