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PROVINCIA di REGGIO EMILIA

PIANO DI SICUREZZAE
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Intervento di Manutenzione Straordinaria _SOSTITUZIONE SERRAMENTI_ -
I.P.S. "FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (RE)
COMMITTENTE: | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

CANTIERE: | VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (RE), REGGIO EMILIA (RE)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO DITARANTO GIUSEPPE)

per presa visione

ARCHITETTO GIUSEPPE DITARANTO
CORSO GARIBALDI 26 - REGGIO EMILIA
Tel.: 0522/444314 - Mail: g.ditaranto@provincia.re.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero massimo di lavoratori:

Entita presunta del lavoro:

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

Opera Edile

Intervento di Manutenzione Straordinaria “SOSTITUZIONE SERRAMENTI" -

I.P.S. "FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (RE)

271°436,95 euro

2 (previsto)

5 (massimo presunto)
545 uomini/giorno

01/07/2021
28/10/2021
120

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (RE)
42016

REGGIO EMILIA (RE)
0522444314
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Citta:
Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
05222444111

AZZIO GATTI

DIRIGENTE

CORSO GARIBALDI 26
42121

REGGIO NELL'EMILIA (RE)
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: GIUSEPPE DITARANTO
Qualifica: ARCHITETTO

Indirizzo: CORSO GARIBALDI 26
CAP: 42121

Citta: REGGIO EMILIA (RE)
Telefono / Fax: 0522444314

Indirizzo e-mail: g.ditaranto@provincia.re.it
Codice Fiscale: DTRGPP65D24F637G

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: GIUSEPPE DITARANTO
Qualifica: ARCHITETTO

Indirizzo: CORSO GARIBALDI 26
CAP: 42121

Citta: REGGIO EMILIA (RE)
Telefono / Fax: 0522444314

Indirizzo e-mail: g.ditaranto@provincia.re.it
Codice Fiscale: DTRGPP65D24F637G

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: EMANUELA SCHIAFFONATI
Qualifica: ARCHITETTO

Indirizzo: CORSO GARIBALDI 26
CAP: 42121

Citta: REGGIO EMILIA (RE)
Telefono / Fax: 0522444314

Indirizzo e-mail: g.ditaranto@provincia.re.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: GIUSEPPE DITARANTO
Qualifica: ARCHITETTO

Indirizzo: CORSO GARIBALDI 26
Citta: REGGIO EMILIA

Telefono / Fax: 0522/444314

Indirizzo e-mail: g.ditaranto@provincia.re.it
Codice Fiscale: DTRGPP65D24F637G
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(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista
DITARANTO GIUSEPPE

Direttore dei Lavori
DITARAMTO GIUSEPPE

Impresa affidataria
IMPRESE

COMMITTENTE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
RdL

SCHIAFFONATI EMAMUELA

C5p
DITARANTO GIUSEPPE
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili:

Carabinieri pronto intervento: tel. 112

Caserma Carabinieri di Fiorano Modenese tel. .......ccccoeeuuenne

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113

Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115

Pronto Soccorso tel. 118

Documentazione da custodire in cantiere

ALLEGATO XVII IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE

Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie,
ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per I'esecuzione dell’opera appaltata,
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
presente decreto legislativo

| lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La presente relazione indica e descrive i lavori che si vanno a proporre, per il progetto di
Intervento di Manutenzione Straordinaria “SOSTITUZIONE SERRAMENTI” - |.P.S. "FILIPPO
RE" - VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (RE).

La Provincia di Reggio Emilia ¢ risultata assegnataria di un finanziamento Ministeriale (ministero
dell’Istruzione):, trattasi di fondi “PNNR” - Registro Decreti R.0000013.08-01-2021 con rif.
all’accertamento delle risorse da parte dell’Ente Provincia di cui al Titolo 4 Tipologia 200 del
Bilancio di Previsione 2021-2023 annualita 2021 codice V livello 4020101002 e al corrispondente
cap. 843 correlato al 4985 del PEG 2021 ed in particolare per I’intervento in progetto, alla Missione
04 Programma 02 codice del Piano dei Conti Integrato 2020109003 del Bilancio di Previsione
2021-2023 annualita 2021 ed al corrispondente Capitolo 843 correlato al 4985 del PEG 2021;

obiettivo di gestione sempre R10G10G2

per la “SOSTITUZIONE SERRAMENTI” — L.P.S. "FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE,
4 (RE) . .
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria, relativamente al rifacimento degli
infissi con relativa sostituzione e messa in opera di nuove finestrature secondo quanto previsto dalla
relativa autorizzazione rilasciata dalla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI
BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA - prot. 11297 del
13/05/2021, tale che La sagoma del sopraluce a vasistas degli infissi ai piano primo e secondo,
dovra essere riproposta in analogia con 1’esistente, articolata in continuita con le forometrie delle
finestre.

L’intervento proposto per 1’esiguita dei fondi disponibili dovra riguardare il 1° e il 2° piano
nell’area delimitata in planimetria come “ZONA INTERVENTO”.

Per quanto gia richiamato in premessa l’intervento ¢ finanziato con fondi PNNR, il quale prevede il
rispetto di una una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che si declinano
secondo due modalita: tagging climatico/ambientale e il principio “non arrecare un danno
significativo” (do no significant harm — DNSH), tale principio DNSH deriva dallo stesso
regolamento RRF. Ai sensi dell’art. 5, par. 2 tutte le misure devono essere conformi al principio
“non arrecare un danno significativo” ai sei obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del regolamento
(UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia), come integrato dal regolamento delegato (UE)
2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico che consentono di
determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita economica contribuisca in modo
sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo ambientale.

Di seguito si riportano i sei obiettivi ambientali cui si applica il principio DNSH:
1. mitigazione dei cambiamenti climatici

2. adattamento ai cambiamenti climatici

3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
4. economia circolare

5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento

6. protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi

Per la natura dell’intervento quanto summenzionato viene interamente assorbito e verificato dalla
relazione sui CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI SINGOLI O IN GRUPPI redatta

secondo Decreto Ministeriale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - 11

gennaio 2017 e succ, modif. e integrazioni, quale parte integrante del seguente progetto e che

I’impresa esecutrice dovra attenersi scrupolosamente per la esecuzione, la rimozione e la messa in

opera dei materiali e le forniture previste in progetto.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Intervento di Manutenzione Straordinaria _SOSTITUZIONE SERRAMENTI_ - LP.S. "FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (RE) -
Pag. 9



Rimozione degli infissi esistenti posti al piano 1° e 2° piano (“ZONA INTERVENTO”) e
come indicati nel’lABACO degli infissi individuati secondo le seguenti tipologie:
PIANO PRIMO - TIPOLOGIA T e TIPOLOGIA I CON CASSONETTO

TIPOLOGIA T'

TIPOLOGIA I"

TIPOLOGIA L

TIPOLOGIA M

PIANO SECONDO — TIPOLOGIA U e TIPOLOGIA U CON CASSONETTO
TIPOLOGIA U'
TIPOLOGIA U"”
TIPOLOGIA'Y
TIPOLOGIA M

L’appaltatore provvedera a conferire i rifiuti, derivanti dall’opera, presso le discariche autorizzate,
previo contratti stipulati da esso con 1’azienda di gestione indipendentemente dal luogo di
ubicazione o dal centro di smaltimento. Il prezzo massimo per compensare il trasporto non potra
superare quello necessario per i conferimenti fino a 30 km dal cantiere.

MESSA IN OPERA NUOVI INFISSI:
PIANO PRIMO - TIPOLOGIA I e TIPOLOGIA I CON CASSONETTO
TIPOLOGIA T
TIPOLOGIA I"
TIPOLOGIA L
TIPOLOGIA M

PIANO SECONDO — TIPOLOGIA U e TIPOLOGIA U CON CASSONETTO
TIPOLOGIA U'
TIPOLOGIA U"”
TIPOLOGIA'Y
TIPOLOGIA M
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area interessata dagli interventi & interna all'edificio oggetto dei lavori gli stessi, potranno
riguardare: "VEDI PUNTO PRECEDENTE DESCRIZIONE SINTETICA OPERA"

1) Caratteristiche area del cantiere, per la natura delle lavorazioni che si prevedono nonché al
contesto in cui si andra ad operare non si riscontrano problematiche legate alle condizioni
geomorfologiche del

terreno, ed alla 'eventuale presenza di sottoservizi;

2) Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, : non si intravedono particolari rischi dovuti
all'ambiente circostante se non durante I'accesso nelle zone di intervento in quanto in particolare
per

lo scarico merci si dovra porre particolare attenzione con I'ausilio del preposto al traffico veicolare
in corrispondenza degli accessi dell'immobile oggetto di inervento;

3) Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, - Non si prevedono
particolari rischi per la natura delle lavorazioni che si andranno a svolgere nei confronti
dell'ambiente circostante

in quanto L'area del cantiere si trova all'interno dell'Edificio oggetto di intervento (Comune di
Reggio emilia), tuttomodo I'area di cantiere sara sempre recintata in modo tale da escludere ogni
interferenza tra la funzione tipica del cantiere con I'area di accesso alla Scuola.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrizione:

La predisposizione di un’opportuna recinzione e della segnalazione necessarie, insieme allo scrupoloso
perseguimento delle prescrizioni contenute nel piano escludono la possibilita di

rischi a cose o persone presenti nell’ambiente circostante.

Situazione: Cantiere ben organizzato e gestito

Rischi: Nessuno prevedibile

Misure di prevenzione: Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del presente piano.

In particolare:

a) si utilizzera lo spazio antistante L'EDIFICIO SCOLASTICO e gia isolato tramite recinzione fissa dalla sede
stradale;

b) servizi igienico-assistenziali ci si fara autorizzare |'utilizzo di quelli presenti nella struttura Scolastica;

c) viabilita principale di cantiere sara di volta in volta definita e secondo le esigenze del cantiere

specifico;;

d) saranno previsti se necessario gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua,

gas ed energia di qualsiasi tipo per I'occorrenza del cantiere se necessario e secondo le norme

vigenti;

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche soprattutto per il ponteggio e
I'impianto elettrico di cantiere ;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del
RLS);

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e
coordinamento delle attivita);

h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali saranno garantite con I'ausilio di
personale preposto al fine di evitare interferenze tra il traffico veicolare ed il personale scolastico in genere;
1) la dislocazione delle zone di carico e scarico saranno di volta in volta individuate ed aggiornate sul P.S.C.;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti saranno di volta in volta individuate
e subito aggiornate nel P.S.C.;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrizione: Nessuna situazione particolare da evidenziare
Situazione: Consuetudinaria

Rischi: Non prevedibile

Misure di prevenzione: Nessuna specifica

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Descrizione: Nessuna situazione particolare da evidenziare
Situazione: consuetudinaria

Rischi: Non prevedibili
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La predisposizione di un’opportuna recinzione e della segnalazione necessarie, insieme allo
scrupoloso perseguimento delle prescrizioni contenute nel piano escludono la possibilita di
rischi a cose o persone presenti nellambiente circostante.
Situazione: Cantiere ben organizzato e gestito
Rischi: Nessuno prevedibile
Misure di prevenzione: Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del presente piano.
In particolare:
a) si utilizzera lo spazio antistante I'edificio Scolastico e gia isolato tramite recinzione fissa dalla
sede
stradale;
b) servizi igienico-assistenziali ci si fara autorizzare I'utilizzo di quelli presenti nella struttura
Scolastica;
c) viabilita principale di cantiere sara di volta in volta definita e secondo le esigenze del cantiere
specifico;;
d) saranno previsti se necessario gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua,
gas
ed energia di qualsiasi tipo per l'occorrenza del cantiere se necessario e secondo le norme vigenti;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche soprattutto per il ponteggio e
l'impianto elettrico di cantiere ;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008
(Consultazione
del RLS);
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c)
(Cooperazione
e coordinamento delle attivita);
h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali saranno garantitecon l'ausilio
di
personale preposto al fine di evitare interferenze tra il traffico veicolare ed il personale scolastico in
genere;
I) la dislocazione delle zone di carico e scarico saranno di volta in volta individuate ed aggiornate
sul
P.S.C;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti saranno di volta in volta
individuate e subito aggiornate nel P.S.C;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Vietato ai pedoni.

Vietato fumare o usare fiamme libere.

Carichi sospesi.

Pericolo generico.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Intervento di Manutenzione Straordinaria _SOSTITUZIONE SERRAMENTI_ - LP.S. "FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (RE) -
Pag. 15



Guanti di protezione obbligatoria.

Passaggio obbligatorio per i pedoni.

Protezione obbligatoria del viso.

Protezione obbligatoria dell'udito.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

L LY RE
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ALBERO RIASSUNTIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Preparazione delle aree di cantiere
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Realizzazione della viabilita di cantiere
- Apprestamenti del cantiere
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Impianti di servizio del cantiere
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
- Serramenti
- Montaggio di serramenti esterni
- Montaggio di serrande avvolgibili
- Smobilizzo del cantiere
- Pulizia generale dell'area di cantiere
- Smobilizzo del cantiere
- Rimozione di serramenti
- Rimozione di serramenti esterni
- [B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ... ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica
- [B01.061.020" "] Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... o I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi
fino a 50 m
- [B01.061035""] Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... ico, compreso oneri di superamento
dislivelli - ASSIMILATO
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Preparazione delle aree di cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire 1'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilita di cantiere (fase)

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
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1)  Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Apprestamenti del cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere
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La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala semplice;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del
cantiere (fase)

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione, presenti in
cantiere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Serramenti

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Montaggio di serramenti esterni
Montaggio di serrande avvolgibili

Montaggio di serramenti esterni (fase)

Montaggio di serramenti esterni.

Macchine utilizzate:
1)  Gru atorre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Montaggio di serrande avvolgibili (fase)

Montaggio di serrande avvolgibili.
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Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al montaggio di serrande avvolgibili;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serrande avvolgibili;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di serramenti

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Rimozione di serramenti esterni

[B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ... ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

[B01.061.020""] Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... o I'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m

[B01.061035""] Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di material ... ico, compreso oneri di
superamento dislivelli - ASSIMILATO

Rimozione di serramenti esterni (fase)

Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

[B01.061.005""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs

13 genn ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
(fase)

[B01.061.020""] Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura
e ... o I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m (fase)

[B01.061035""] Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
material ... ico, compreso oneri di superamento dislivelli -
ASSIMILATO (fase)
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Investimento, ribaltamento;

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Montaggio di serramenti esterni; Rimozione di serramenti esterni;

Prescrizion/ Esecutive:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Montaggio
di serramenti esterni; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di protezione
da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento”
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilita di cantiere;

Prescrizioni Esecutive:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

Nelle lavorazioni: Pulizia generale dell'area di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di posa e di rimozione dei coni e dei delineatori flessibili, e il tracciamento
della segnaletica orizzontale,le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono precedute e
supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli
sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento,
della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilita. La squadra dovra
essere composta da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che prevedono interventi in presenza di traffico
veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo
previsto dalla normativa vigente. Nel caso di squadra composta da due persone, un operatore deve avere esperienza nel campo
delle attivita che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare, nella categoria di strada interessata dagli interventi.
Tutti gli operatori impiegati in interventi su strade di categoria A, B, C, ¢ D, devono obbligatoriamente usare indumenti ad alta
visibilita in classe 3; ¢) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilita o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non ¢ consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo piu grave
per i lavoratori e 'utenza stradale). Nei casi di interventi di emergenza e di lavori aventi carattere di indifferibilita (incidenti,
calamita, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali, ecc.), nonostante le condizioni avverse, vanno
comunque effettuate operazioni che comportino 1'esposizione al traffico di operatori, ma con I'obbligo di utilizzo di un moviere;
d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa puo anche essere effettuata da un responsabile non
presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato. In relazione al
tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione piu adeguata (ad esempio,
sbandieramento con uno o piu operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di
segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di: preavvisare l'utenza della
presenza di lavoratori; indurre una maggiore prudenza; consentire una regolare manovra di rallentamento della velocita dei
veicoli sopraggiungenti. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le
seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in
rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria
quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un
graduale rallentamento ¢ opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il
normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di fuga in caso di
pericolo; ¢) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non ¢ possibile la gestione degli
interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto,
mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche
planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento pud comprendere
anche piu di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori; c) tutte le volte che non ¢ possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante 1'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizion/ Esecutive:
Istruzioni per gli addetti. Per 1'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire 1'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; ¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la
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presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se 1'attivita viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:

D.I. 22 gennaio 2019, Allegato I; D.I. 22 gennaio 2019, Allegato II.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilita di
cantiere; Montaggio di serramenti esterni; Montaggio di serrande avvolgibili; Rimozione di serramenti esterni;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Gru a torre;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle macchine: Autocarro; Autogru;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s*".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Nelle macchine: Pala meccanica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 ¢ 1 m/s*".
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Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)  Argano a bandiera;

2) Argano a cavalletto;

3) Attrezzi manuali;

4)  Avvitatore elettrico;

5) Ponteggio metallico fisso;

6) Ponteggio mobile o trabattello;
7) Scala doppia;

8) Scala semplice;

9) Sega circolare;

10) Smerigliatrice angolare (flessibile);
11) Trapano elettrico.

Argano a bandiera

L'argano ¢ un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Argano a cavalletto

L'argano ¢ un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico € un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso ¢ un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello ¢ un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Intervento di Manutenzione Straordinaria _SOSTITUZIONE SERRAMENTI_ - LP.S. "FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (RE) -
Pag. 30



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative.

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice

La scala a mano semplice ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto 1 due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pitl conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, € un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione ¢ quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
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2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4)  Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

11 trapano ¢ un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1)  Autocarro;

2) Autogry;

3) Gruatorre;

4) Pala meccanica.

Autocarro

L'autocarro ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); ¢)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Autogru

L'autogru ¢ un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); ¢) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Gru a torre

La gru ¢ il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. Le gru possono essere dotate di basamenti
fissi o su rotaie, per consentire un piu agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover essere costretti a smontarla e
montarla ripetutamente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
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Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

DPI: operatore gru a torre;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta (interventi di manutenzione);
e) indumenti protettivi.

Pala meccanica

La pala meccanica ¢ una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); ¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro

Autogru

Gru a torre
Pala meccanica

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi a
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

Realizzazione della recinzione e degli accessi a
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Smobilizzo del cantiere; Rimozione di serramenti
esterni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione di impianto di protezione da scariche
atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita di cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del
cantiere; Rimozione di serramenti esterni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del
cantiere.

Montaggio di serramenti esterni.
Realizzazione della viabilita di cantiere.

Potenza Sonora
dB(A)

107.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

103.0
101.0
104.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931~(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
960-(IEC-4)-RPO-01
936-(IEC-53)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Riunione di coordinamento - Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese
esecultrici e i lavoratori autonomi

Coordinamento generale

Tutte le Imprese che accedono al cantiere devono produrre la documentazione prevista da
questo piano nel capitolo Documentazione, ivi inclusa la modulistica predisposta dal CSP.

Le Imprese ed il relativo personale non possono entrare in cantiere se non dopo aver preso
visione e coscenza del presente documento.

Le persone che accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, dovranno essere
accompagnate dal Responsabile di Cantiere.

Ogni qualvolta vengono apportate modifiche al presente piano, dovranno essere informati i
Rappresentanti per la Sicurezza e i Lavoratori interessati.

Tutte le imprese dovranno limitare I'uso di sostanze pericolose e comunque tenerle negli
appositi recipienti e depositare in cantiere le relative schede tossicologiche.

La viabilita del cantiere deve essere mantenuta efficiente a cura dell'lmpresa che ha causato
danni o impedito il transito con depositi o simili; la pulizia dei servizi assistenziali compete
all'lmpresa principale e\o a coloro che ne fanno utilizzo.

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere pud essere concesso a cura dell'Impresa principale alle
altre Imprese o Lavoratori Autonomi; ad essa compete comunque il mantenimento in sicurezza
dell'impianto e I'Informazione di coloro a cui sara concesso |'utilizzo.

Il CSE, congiuntamente alle imprese, dovra adeguare l|'elaborato da cui risulti la pianificazione
temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'lmpresa e
dalle scelte del Committente.

Particolare attenzione dovra porsi ai periodi in cui I'lmpresa o altri Lavoratori Autonomi
interagiscono, dato che spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere
provvisionali, ecc.) e ignorano le misure di sicurezza in atto.

| Lavoratori Autonomi e le Imprese subappaltanti non devono rimuovere le opere provvisionali
(esempio non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non
rimuovere le scale di accesso ai ponteggi, ecc.)

| Lavoratori citati non possono manovrare macchine di cantiere per il cui uso é necessaria la
presenza del macchinista specializzato.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente avvisare
tutte le maestranze presenti in cantiere; in nessun caso devono essere lasciate sprotette parti
dell'impianto in tensione.

In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se seguite da personale esterno,

accertarsi che tale operazione non comporti rischi di incendio.
LAVORI PER L_ADEGUAMENTO DELL_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

F.BURSI_ SITA IN VIA GHIARELLA A FIORANO MODENESE (MO) - Pag. 51

Interferenze lavorative

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee giuda per il coordinamento possono essere le
seguenti:

- nei limiti della programmazione generale ed esecutiva la differenzazione temporale degli
interventi costituisce il miglior metodo. Detta differenzazione pud essere legata alle priorita
esecutive, alla disponibilita di uomini e mezzi o alle necessita diverse;

- quando detta differenzazione temporale non sia ottenibile o lo sia parzialmente, le attivita
devono essere condotte con |'adozione di misure protettive che eliminano o riducano
considerevolmente i rischi delle reciproche lavorazioni, ponendo in essere schermature,
segregazioni, protezioni e percorsi che consentano l'attivita, ivi compresi gli spostamenti, in
condizioni di accettabile sicurezza;

- il rispetto di quanto concordato a questo effetto € I'obbligo delle imprese interessate che in
caso di impossibilita attuattiva effettiva per particolari motivi, devono segnalare tale
situazione, affinché possano essere riviste e modificate le misure preventive;

Riunione preliminare
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Preliminarmente all'inizio dei lavori sara effettuata una riunione presieduta dal responsabile di
cantiere delle singole Impresa; a questa riunione parteciperanno obbligatoriamente tutti i
responsabili di cantiere delle ditte esecutrici e tutti lavoratori autonomi nonché le eventuali
ditte fornitrici coinvolte in attivita di cantiere.

Durante la riunione preliminare, il CSE illustrera le caratteristiche principali del piano di
sicurezza e coordinamento; nell'ambito della riunione dovranno essere formalmente comunicati
i nominativi dei responsabili in cantiere delle imprese, dei responsabili/addetti del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (eventuali) delle varie imprese presenti in cantiere e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (se presenti).

In questa riunione verranno fornite, concordate e coordinate con tutte le imprese le
informazioni riguardanti I'organizzazione della sicurezza sul lavoro in cantiere; a questo
proposito, sono di fondamentale importanza:

- Il piano di sicurezza e di coordinamento;

- Eventuali regolamenti e le procedure di sicurezza del committente;

- Eventuali norme e procedure di sicurezza dell'impresa esecutrice.

- Eventuali norme o procedure interne di sicurezza ed ogni altra informazione ritenuta utile ai
fini della sicurezza e della tutela della salute;

All'interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al
piano e/o le osservazioni a quanto esposto dal CSE.

Riunioni periodiche

Periodicamente, durante I'esecuzione dei lavori, saranno effettuate riunioni con modalita simili
a quella preliminare; durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si
valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attivita che si dovranno
svolgere in cantiere e le interferenze tra le attivita lavorative.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Da aggiornare in fase di esecuzione
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Riunione di coordinamento
Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi Riunione di
coordinamento

- Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
Coordinamento generale

Tutte le Imprese che accedono al cantiere devono produrre la documentazione prevista da questo piano
nel capitolo Documentazione, ivi inclusa la modulistica predisposta dal CSP.

Le Imprese ed il relativo personale non possono entrare in cantiere se non dopo aver preso visione e
coscenza del presente documento.

Le persone che accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, dovranno essere accompagnate dal
Responsabile di Cantiere.

Ogni qualvolta vengono apportate modifiche al presente piano, dovranno essere informati i Rappresentanti
per la Sicurezza e i Lavoratori interessati.

Tutte le imprese dovranno limitare I'uso di sostanze pericolose e comunque tenerle negli appositi recipienti
e depositare in cantiere le relative schede tossicologiche.

La viabilita del cantiere deve essere mantenuta efficiente a cura dell'Impresa che ha causato danni o
impedito il transito con depositi o simili; la pulizia dei servizi assistenziali compete all'lmpresa principale e\o
a coloro che ne fanno utilizzo.

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere puo essere concesso a cura dell'lmpresa principale alle altre
Imprese o Lavoratori Autonomi; ad essa compete comungue il mantenimento in sicurezza dell'impianto e
I'Informazione di coloro a cui sara concesso I'utilizzo.

Il CSE, congiuntamente alle imprese, dovra adeguare I'elaborato da cui risulti la pianificazione temporale
dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'lmpresa e dalle scelte del
Committente.

Particolare attenzione dovra porsi ai periodi in cui I'lmpresa o altri Lavoratori Autonomi interagiscono, dato
che spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali, ecc.) e ignorano le
misure di sicurezza in atto.

| Lavoratori Autonomi e le Imprese subappaltanti non devono rimuovere le opere provvisionali (esempio
non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non rimuovere le scale di
accesso ai ponteggi, ecc.)

| Lavoratori citati non possono manovrare macchine di cantiere per il cui uso é necessaria la presenza del
macchinista specializzato.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente avvisare tutte le
maestranze presenti in cantiere; in nessun caso devono essere lasciate sprotette parti dell'impianto in
tensione.

In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se seguite da personale esterno, accertarsi che
tale operazione non comporti rischi di incendio.

Intervento di Manutenzione Straordinaria _RIFACIMENTO SERRAMENTI_ - I.P.S. "FILIPPO RE" - VIALE
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Interferenze lavorative

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee giuda per il coordinamento possono essere le

seguenti:

- nei limiti della programmazione generale ed esecutiva la differenzazione temporale degli interventi
costituisce il miglior metodo. Detta differenzazione pud essere legata alle priorita esecutive, alla
disponibilita di uomini e mezzi o alle necessita diverse;

- quando detta differenzazione temporale non sia ottenibile o lo sia parzialmente, le attivita devono essere
condotte con l'adozione di misure protettive che eliminano o riducano considerevolmente i rischi delle
reciproche lavorazioni, ponendo in essere schermature,

segregazioni, protezioni e percorsi che consentano l'attivita, ivi compresi gli spostamenti, in condizioni di
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accettabile sicurezza;

- il rispetto di quanto concordato a questo effetto é I'obbligo delle imprese interessate che in caso di
impossibilita attuattiva effettiva per particolari motivi, devono segnalare tale situazione, affinché possano
essere riviste e modificate le misure preventive;

cantiere delle singole Impresa; a questa riunione parteciperanno obbligatoriamente tutti i responsabili di
cantiere delle ditte esecutrici e tutti lavoratori autonomi nonché le eventuali ditte fornitrici coinvolte in
attivita di cantiere.

Durante la riunione preliminare, il CSE illustrera le caratteristiche principali del piano di sicurezza e
coordinamento; nell'ambito della riunione dovranno essere formalmente comunicati i nominativi dei
responsabili in cantiere delle imprese, dei responsabili/addetti del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (eventuali) delle varie imprese presenti in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(se presenti).

In questa riunione verranno fornite, concordate e coordinate con tutte le imprese le informazioni
riguardanti l'organizzazione della sicurezza sul lavoro in cantiere; a questo proposito, sono di fondamentale
importanza:

- |l piano di sicurezza e di coordinamento;

- Eventuali regolamenti e le procedure di sicurezza del committente;

- Eventuali norme e procedure di sicurezza dell'impresa esecutrice.

- Eventuali norme o procedure interne di sicurezza ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della
sicurezza e della tutela della salute;

All'interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le
osservazioni a quanto esposto dal CSE.

Riunioni periodiche

Periodicamente, durante I'esecuzione dei lavori, saranno effettuate riunioni con modalita simili a quella
preliminare; durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi
inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attivita che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze
tra le attivita lavorative.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Da aggiornare in fase di esecuzione

COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.

Come previsto da p.s.c.

Coordinamento utilizzo parti comuni.

per la natura delle lavorazioni si prevede lo sfasamento delle lavorazioni in presenza di diversi interventi di
lavoraori autonomi.

Modalita di cooperazione fra le imprese.

si prevedono riunioni periodiche ed all'inizio di ogni cantiere per Indicare le modalita organizzative

della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro

e tra gli stessi lavoratori autonomi.
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE D1
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ1 E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nelle fasi di realizzazione dell'intervento occorrera non intralciare la normale attivita svolta
nell’edificio; durante tali attivita verranno sospese le attivita di cantiere, e compatibilmente
con la sicurezza, spostate le recizioni mobili.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Riunione di coordinamento
Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
Riunione di coordinamento

-+ Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
Coordinamento generale

Tutte le Imprese che accedono al cantiere devono produrre la documentazione prevista da questo piano
nel capitolo Documentazione, ivi inclusa la modulistica predisposta dal CSP.

Le Imprese ed il relativo personale non possono entrare in cantiere se non dopo aver preso visione e
coscenza del presente documento.

Le persone che accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, dovranno essere accompagnate dal
Responsabile di Cantiere.

Ogni qualvolta vengono apportate modifiche al presente piano, dovranno essere informati i Rappresentanti
per la Sicurezza e i Lavoratori interessati.

Tutte le imprese dovranno limitare |'uso di sostanze pericolose e comunque tenerle negli appositi recipienti
e depositare in cantiere le relative schede tossicologiche.

La viabilita del cantiere deve essere mantenuta efficiente a cura dell'Impresa che ha causato danni o
impedito il transito con depositi o simili; la pulizia dei servizi assistenziali compete all'lmpresa principale e\o
a coloro che ne fanno utilizzo.

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere pud essere concesso a cura dell'lmpresa principale alle altre
Imprese o Lavoratori Autonomi; ad essa compete comunque il mantenimento in sicurezza dell'impianto e
I'Informazione di coloro a cui sara concesso I'utilizzo.

Il CSE, congiuntamente alle imprese, dovra adeguare I'elaborato da cui risulti la pianificazione temporale
dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'lmpresa e dalle scelte del
Committente.

Particolare attenzione dovra porsi ai periodi in cui I'lmpresa o altri Lavoratori Autonomi interagiscono, dato
che spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali, ecc.) e ignorano le
misure di sicurezza in atto.

| Lavoratori Autonomi e le Imprese subappaltanti non devono rimuovere le opere provvisionali (esempio
non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non rimuovere le scale di
accesso ai ponteggi, ecc.)

| Lavoratori citati non possono manovrare macchine di cantiere per il cui uso é necessaria la presenza del
macchinista specializzato.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente avvisare tutte le
maestranze presenti in cantiere; in nessun caso devono essere lasciate sprotette parti dell'impianto in
tensione.

In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se seguite da personale esterno, accertarsi che
tale operazione non comporti rischi di incendio.

Interferenze lavorative

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee giuda per il coordinamento possono essere le seguenti:

- nei limiti della programmazione generale ed esecutiva la differenzazione temporale degli interventi
costituisce il miglior metodo. Detta differenzazione puo essere legata alle priorita esecutive, alla
disponibilita di uomini e mezzi o alle necessita diverse;

- quando detta differenzazione temporale non sia ottenibile o lo sia parzialmente, le attivita devono essere
condotte con l'adozione di misure protettive che eliminano o riducano considerevolmente i rischi delle
reciproche lavorazioni, ponendo in essere schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano
I'attivita, ivi compresi gli spostamenti, in
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condizioni di accettabile sicurezza;

- il rispetto di quanto concordato a questo effetto é I'obbligo delle imprese interessate che in caso di
impossibilita attuattiva effettiva per particolari motivi, devono segnalare tale situazione, affinché possano
essere riviste e modificate le misure preventive;

Riunione preliminare :

Preliminarmente all'inizio dei lavori sara effettuata una riunione presieduta dal responsabile di cantiere
delle singole Impresa; a questa riunione parteciperanno obbligatoriamente tutti i responsabili di cantiere
delle ditte esecutrici e tutti lavoratori autonomi nonché le eventuali ditte fornitrici coinvolte in attivita di
cantiere.

Durante la riunione preliminare, il CSE illustrera le caratteristiche principali del piano di sicurezza e
coordinamento; nell'ambito della riunione dovranno essere formalmente comunicati i nominativi dei
responsabili in cantiere delle imprese, dei responsabili/addetti del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (eventuali) delle varie imprese presenti in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(se presenti).

In questa riunione verranno fornite, concordate e coordinate con tutte le imprese le informazioni
riguardanti l'organizzazione della sicurezza sul lavoro in cantiere; a questo proposito, sono di fondamentale
importanza:

- |l piano di sicurezza e di coordinamento;

- Eventuali regolamenti e le procedure di sicurezza del committente;

- Eventuali norme e procedure di sicurezza dell'impresa esecutrice.

- Eventuali norme o procedure interne di sicurezza ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della
sicurezza e della tutela della salute;

All'interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le
osservazioni a quanto esposto dal CSE.

Riunioni periodiche

Periodicamente, durante |'esecuzione dei lavori, saranno effettuate riunioni con modalita simili a quella
preliminare; durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi
inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attivita che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze
tra le attivita lavorative.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Da aggiornare in fase di esecuzione
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Descrizione:

Evidenza della consultazione

Riunione di coordinamento tra RLS

Riunione di coordinamento tra RLS e CSEDescrizione:
$
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Pronto soccorso:

a cura del committente

gestione separata tra le imprese

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115
Pronto Soccorso tel. 118

Pronto Soccorso: - Ospedale di tel.

Disposizioni generali

L'impresa esecutrice dovra organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fronteggiare, in modo efficace e
tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori
e in particolare: - Emergenza infortunio - Emergenza incendio -

Evacuazione del cantiere In cantiere devono essere esposti in modo ben visibile i numeri per le emergenze
e le modalita con le quali si deve richiedere I'intervento. Queste indicazioni sono riportate nella scheda
EO1NU riportata in appendice.

La gestione delle emergenze rimane in capo alle ditte appaltatrici che dovranno coordinarsi con le

ditte subappaltatrici e fornitrici in modo da rispettare quanto riportato di seguito. | lavoratori incaricati per
le emergenze dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e degli strumenti idonei
al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al tipo di

emergenza.

Gestione delle emergenze incendio ed evacuazione del cantiere Per la gestione dell’emergenza incendio, €
necessario che in cantiere sia presente almeno un lavoratore che sia adeguatamente formato per gli
interventi di spegnimento incendi ed evacuazione cantiere. Prima dell’inizio dei lavori il responsabile di
cantiere di ogni impresa dovra appaltatrice dovra comunicare al CSFE i nominativi delle persone addette
all’emergenza incendio; contestualmente dovra essere fornita una dichiarazione di merito alla formazione
seguita da queste persone.

Presidi per la lotta antincendio

Vicino ad ogni attivita che presenti rischio d’incendio o che preveda I'utilizzo di fiamme libere dovra

essere presente almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 Kg. Comunque ognuna delle
imprese appaltatrici dovra avere in cantiere almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 Kg,
che dovra essere posizionato in un luogo conosciuto da tutti, facilmente accessibile e segnalato
conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 493/96. Della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi
antincendio e della segnaletica di sicurezza si fara carico ciascuna impresa appaltatrice per le parti di sua
competenza.

Gestione del pronto soccorso

Per la gestione dell’emergenza sanitaria, &€ necessario che in cantiere siano presenti almeno due

lavoratori che siano adeguatamente formati per gli interventi di primo soccorso. Prima dell’inizio dei lavori
il responsabile di cantiere di ogni impresa dovra appaltatrice dovra comunicare al CSFE i

nominativi delle persone addette al pronto soccorso;

Presidi sanitari

Ogni impresa deve avere in cantiere un proprio pacchetto di medicazione. Tale pacchetto deve

essere sempre a disposizione dei lavoratori, per questo lo si dovra posizionare in un luogo ben

accessibile e conosciuto da tutti. Nella tabella che segue e riportato il contenuto minimo del pacchetto di
medicazione Contenuto del pacchetto di medicazione Guanti monouso Rotolo benda orlata alta 10 cm
Confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi Rotolo di cerotto alto2.5 cm Confezione di clorossidante
elettrolitico al 5% Un paio di forbici, compresse di garza sterile 10x10 in buste singole Lacci emostatici
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Confezione di ghiaccio pronto uso

Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti Termometro
Confezione di cerotti pronti all’'uso (varie misure) Pinzette sterili monouso N.B.: E’ importante che il
pacchetto di medicazione sia sempre completo, sara cura degli addetti al pronto

soccorso reintegrare i prodotti che siano stati utilizzati.

Informazione circa gli infortuni e gli incidenti Fermo restando I'obbligo dell'impresa esecutrice affinché ad
ogni infortunio vengano prestati i dovuti soccorsi, questa dovra dare, appena possibile, tempestiva
comunicazione al CSFE di ogni infortunio con prognosi superiore ad un giorno. Per il suddetto
adempimento, I'impresa appaltatrice inviera una copia della denuncia infortuni (mod INAIL). Rimane
comunque a carico dell'impresa l'espletamento delle formalita amministrative presso le autorita
competenti nei casi e nei modi previsti per legge.

Anche nel caso di incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose, ciascuna impresa deve
dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al CSFE.

Emergenza ed evacuazione:

Gestione delle emergenze In previsione di gravi rischi potenziali quali incendio, esplosioni, crollo,
allagamento, deve essere predisposto il PIANO di EMERGENZA; tale piano deve identificare gli addetti
all'emergenza, al pronto intervento ed al pronto soccorso, quali persone incaricate di

attuare le procedure pianificate. Di norma gli addetti all'emergenza, durante I'esercizio giornaliero
dell'attivita, svolgono anche mansioni di sorveglianza per il rispetto delle misure di sicurezza, quali: - vie di
esodo sgombre da ostacoli; - mezzi di spegnimento (estintori, idranti) efficenti ed al loro posto; - rispetto
dei divieti e delle limitazioni; - ecc. Gli addetti all'emergenza devono essere adeguatamente formati ed
addestrati per assolvere l'incarico a loro assegnato.
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CONCLUSIONI GENERALI

$Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
si allegano, altresi: NON VI SONO ALLEGATI
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