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Nome attivita Durata |Tfimestre 1 [Trimestre 2 [Trimestre 3 [Trimestre 4
M1 M2 M3 | M4 M5 M6 \ M7 M8 M9 | M10 M11

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 207 g v v

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 I

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 I

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 I

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 I

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 I

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5g . l

Smobilizzo del cantiere 29 l
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 229 v A 4

Rimozione di serramenti interni 2g l

Rimozione di serramenti esterni 29

Rimozione di pavimento in ceramica 79

Smontaggio parziale impianti 449

Demolizione di tompagnature 49 -

Scavo a sezione ristretta 39 -
OPERE ADEGUAMENTO SISMICO 83¢g A 4 v

Carotaggio fondazioni 129 _

Perforazioni per micropali 159 _

Posa ferri di armatura per micropali 149 _

Getto di calcestruzzo per micropali 159 _

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazic 79 -

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 79 -

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 I

Rinterro di scavo 149 I

Taglio di muratura e solai 49 -

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 9g _

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic 119 _

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 13 g _

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1149 _

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 139 _

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 109 _
OPERE EDILI 100 g A 4 v

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 9g _

Posa di giunto sismico 59 -

Formazione intonaci 8g _

Adeguamento rete di distribuzione e impianto termico a pavim 1049 _

Adeguamento impianto elettrico 9g _

Formazione di massetto interno 109 _

Posa di pavimenti per interni in ceramica 13 g _

Realizzazione di controsoffitti 13 g _

Tinteggiatura di superfici interne ed esterne 14 g _

Montaggio di porte interne 9g -

Montaggio di scossaline giunti sismici 79 -
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