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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 207 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 22 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di pavimento in ceramica 7 g

Smontaggio parziale impianti 4 g

Demolizione di tompagnature 4 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

OPERE ADEGUAMENTO SISMICO 83 g

Carotaggio fondazioni 12 g

Perforazioni per micropali 15 g

Posa ferri di armatura per micropali 14 g

Getto di calcestruzzo per micropali 15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Rinterro di scavo 1 g

Taglio di muratura e solai 4 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 11 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 13 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 11 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 13 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 10 g

OPERE EDILI 100 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 9 g

Posa di giunto sismico 5 g

Formazione intonaci 8 g

Adeguamento rete di distribuzione e impianto termico a pavimento 10 g

Adeguamento impianto elettrico 9 g

Formazione di massetto interno 10 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 13 g

Realizzazione di controsoffitti 13 g

Tinteggiatura di superfici interne ed esterne 14 g

Montaggio di porte interne 9 g

Montaggio di scossaline giunti sismici 7 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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