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DESCRIZIONI FASI 1° LOTTO (DURATA CANTIERE 10 MESI):

FASE 1 - CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI CON MICROPALI E
REALIZZAZIONE GIUNTO SISMICO, PILASTRI E SETTI
DURANTE | MESI ESTIVI - DURATA 2 MESI

FASE 2 - COMPLETAMENTO RESTANTI OPERE - DURATA 8 MES

COMPARTIMENTAZIONE CON PARETE IN CARTONGESSO
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