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PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1:500

DESCRIZIONI FASI 1° LOTTO (DURATA CANTIERE 10 MESI):

FASE 1 - CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI CON MICROPALI E
REALIZZAZIONE GIUNTO SISMICO, PILASTRI E SETTI
DURANTE | MESI ESTIVI - DURATA 2 MESI

FASE 2 - COMPLETAMENTO RESTANTI OPERE - DURATA 8 MESI

COMPARTIMENTAZIONE CON PARETE IN CARTONGESSO
AREE OGGETTO DI OCCUPAZIONE |° LOTTO

VIE DI ESODO

<sssv _ VIE DI ACCESSO AL CANTIERE
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