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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 251 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 30 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di pavimento in ceramica 5 g

Smontaggio parziale impianti 4 g

Demolizione di tompagnature 4 g

Scavo a sezione ristretta 13 g

OPERE ADEGUAMENTO SISMICO 101 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 21 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 22 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 21 g

Rinterro di scavo 4 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 4 g

Taglio di muratura e solai 4 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 23 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 20 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 16 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 23 g

OPERE EDILI 114 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 19 g

Formazione intonaci 11 g

Adeguamento rete di distribuzione e impianto termico a pavimento 14 g

Adeguamento impianto elettrico 17 g

Formazione di massetto interno 10 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 12 g

Realizzazione di controsoffitti 12 g

Tinteggiatura di superfici interne ed esterne 16 g

Montaggio di porte interne 10 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5
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