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REV.|DATA DESCRIZIONE ELABORAZIONE CONTROLLATO APPROVATO
00 [AGO. 2022 PROGETTO ESECUTIVO ING. MARCO POLI ING. MARCO POLI

STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI - STUDIO INGEGNERIA GUIDETTI-SER

STUDIO DI INGEGNERIA ING. FAUSTO VIESI - GEOL. ARRIGO GIUSTI

R.T.P.




Nome attivita Durata |Tfimestre 1 [Trimestre 2 [Trimestre 3 [Trimestre 4 [Trimestre 5
M1 \ M2 M3 | M4 M5 M6 | M7 M8 M9 | M10 M11 M12 | M13

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 251g v v

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 I

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 I

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 I

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 I

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 I

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 79 .

Smobilizzo del cantiere 449 .
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 30g v v

Rimozione di serramenti interni 2g I

Rimozione di serramenti esterni 29 I

Rimozione di pavimento in ceramica 5¢g -

Smontaggio parziale impianti 449 -

Demolizione di tompagnature 49 -

Scavo a sezione ristretta 13 g _
OPERE ADEGUAMENTO SISMICO 101g v v

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazic 219 _

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 22g _

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 21g _

Rinterro di scavo 449 -

Posa di pavimenti per esterni in pietra 49

Taglio di muratura e solai 49

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 69 -

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic 23¢9 _

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 20g _

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 16 g _

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 23¢9 _
OPERE EDILI 114 g v v

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 199 _

Formazione intonaci 1149 _

Adeguamento rete di distribuzione e impianto termico a pavim 149 _

Adeguamento impianto elettrico 179 _

Formazione di massetto interno 1049 _

Posa di pavimenti per interni in ceramica 12¢g _

Realizzazione di controsoffitti 12¢g _

Tinteggiatura di superfici interne ed esterne 16 g _

Montaggio di porte interne 109 _
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